PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco	20,34%	Não Desonerado: Horista: Sinapi - 114,63% Mensalista: Sinapi - 70,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	REFORMA	100,00% 1.006.888,28	17,65% 177.744,99	14,67% 147.720,57	15,00% 151.023,76	6,86% 69.095,61	5,72% 57.595,08	5,58% 56.229,83	6,34% 63.882,54	13,53% 136.275,88	11,06% 111.365,56	3,57% 35.954,46
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 151.514,20	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42	10,00% 15.151,42
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 43.082,07	100,00% 43.082,07									
1.3	DEMOLIÇÃO	100,00% 57.262,83	70,00% 40.083,98	30,00% 17.178,85								
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00% 264.758,38	30,00% 79.427,51	30,00% 79.427,51	40,00% 105.903,35							
1.5	PISO	100,00% 119.875,97		30,00% 35.962,79	25,00% 29.968,99	45,00% 53.944,19						
1.6	ESQUADRIAS	100,00% 52.007.59								30,00% 15.602,28	30,00% 15.602,28	40,00% 20.803,04
1.7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 90.348,30					30,00% 27.104,49	20,00% 18.069,66		25,00% 22.587,08	25,00% 22.587,08	
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 153.391,68					10,00% 15.339,17	15,00% 23.008,75	20,00% 30.678,34	30,00% 46.017,50	25,00% 38.347,92	
1.9	FORRO	100,00% 35.293,52							40,00% 14.117,41	60,00% 21.176,11		
1.10	PINTURA	100,00% 39.353,74							10,00% 3.935,37	40,00% 15.741,50	50,00% 19.676,87	
2	AMPLIAÇÃO	100,00% 1.070.249,15	7,55% 80.753,94	14,72% 157.496,62	18,71% 200.262,42	13,70% 146.620,05	6,71% 71.819,51	0,33% 3.537,53	2,52% 26.966,97	7,94% 85.014,38	22,17% 237.275,81	5,65% 60.501,91
2.1	ESTRUTURA	100,00% 138.774,46	20,00% 27.754,89	20,00% 27.754,89	20,00% 27.754,89	20,00% 27.754,89	20,00% 27.754,89					
2.2	SUPERESTRUTURA	100,00% 199.078,23	20,00% 39.815,65	20,00% 39.815,65	20,00% 39.815,65	20,00% 39.815,65	20,00% 39.815,65					
2.3	ALVENARIA E REVESTIMENTO	100,00% 43.944,68	30,00% 13.183,40	30,00% 13.183,40	40,00% 17.577,87							
2.4	PISO	100,00% 12.306,97						10,00% 1.230,70	20,00% 2.461,39	30,00% 3.692,09	40,00% 4.922,79	
2.5	ESQUADRIAS	100,00% 4.775,19								30,00% 1.432,56	30,00% 1.432,56	40,00% 1.910,08
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 1.218,74							50,00% 609,37	50,00% 609,37		
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 23.463,84					5,00% 1.173,19		25,00% 5.865,96	30,00% 7.039,15	40,00% 9.385,54	
2.8	FORRO	100,00% 5.626,92							20,00% 1.125,38	30,00% 1.688,08	50,00% 2.813,46	
2.9	PINTURA	100,00% 1.782,88							20,00% 356,58	30,00% 534,86	50,00% 891,44	
2.10	COBERTA	100,00% 165.482,90							10,00% 16.548,29	40,00% 66.193,16	50,00% 82.741,45	
2.11	RESERVATÓRIO INFERIOR	100,00% 7.689,45				30,00% 2.306,84	40,00% 3.075,78	30,00% 2.306,84				
2.12	QUADRA	100,00% 383.713,38		20,00% 76.742,68	30,00% 115.114,01	20,00% 76.742,68					30,00% 115.114,01	
2.13	EQUIPAMENTOS	100,00% 6.811.34										100,00% 6.811,34
2.14	SPDA	100,00% 30.154.86									50,00% 15.077,43	50,00% 15.077,43
2.15	GLP	100,00% 1.786.70								20,00% 357,34	80,00% 1.429,36	
2.16	INCENDIO	100,00% 5.677,68										100,00% 5.677,68
2.17	PAISAGISMO	100,00% 11.559,24								30,00% 3.467,77	30,00% 3.467,77	40,00% 4.623,70
2.18	LIMPEZA	100,00% 26.401,69										100,00% 26.401,69
Porcentagem			12,44%	14,69%	16,91%	10,39%	6,23%	2,88%	4,37%	10,65%	16,78%	4,64%
Custo			258.498,92	305.217,19	351.286,18	215.715,65	129.414,58	59.767,36	90.849,51	221.290,26	348.641,36	96.456,36
Porcentagem Acumulado			12,44%	27,14%	44,05%	54,44%	60,67%	63,54%	67,92%	78,57%	95,36%	100,0%
Custo Acumulado			258.498,92	563.716,11	915.002,29	1.130.717,94	1.260.132,52	1.319.899,88	1.410.749,39	1.632.039,65	1.980.681,01	2.077.137,43