Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,83%
Mensalista: Sinapi - 58,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 145.655,80	2,19% 3.189,86	7,68% 11.186,37	12,04% 17.536,96	14,28% 20.799,65	15,00% 21.848,37	14,72% 21.440,53	15,45% 22.503,82	8,61% 12.540,96	6,91% 10.064,82	3,12% 4.544,46
2	SERVIÇOS INICAIS	100,00% 18.951,84		100,00% 18.951,84								
3	REFORMA	100,00% 1.830.407,12	4,78% 87.507,09	10,70% 195.836,80	12,34% 225.949,83	14,72% 269.440,11	18,13% 331.820,89	12,47% 228.175,15	11,79% 215.839,22	9,33% 170.856,24	5,00% 91.461,56	0,74% 13.520,23
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 84.286,41		55,00% 46.357,53	35,00% 29.500,24	10,00% 8.428,64						
3.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 415.095,49			10,00% 41.509,55	20,00% 83.019,10	25,00% 103.773,87	25,00% 103.773,87	15,00% 62.264,32	5,00% 20.754,77		
3.3	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 184.258,48					10,00% 18.425,85	20,00% 36.851,70	30,00% 55.277,54	30,00% 55.277,54	10,00% 18.425,85	
3.4	COBERTURA E REVESTIMENTO	100,00% 54.365,85				45,00% 24.464,63	35,00% 19.028,05	20,00% 10.873,17				
3.5	PINTURA	100,00% 37.141,87							20,00% 7.428,37	35,00% 12.999,65	35,00% 12.999,65	10,00% 3.714,19
3.6	ESQUADRIAS	100,00% 87.846,84					10,00% 8.784,68	20,00% 17.569,37	30,00% 26.354,05	30,00% 26.354,05	10,00% 8.784,68	
3.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 229.399,65		10,00% 22.939,97	15,00% 34.409,95	15,00% 34.409,95	15,00% 34.409,95	15,00% 34.409,95	15,00% 34.409,95	10,00% 22.939,97	5,00% 11.469,98	
3.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 130.574,69		15,00% 19.586,20	20,00% 26.114,94	20,00% 26.114,94	15,00% 19.586,20	10,00% 13.057,47	10,00% 13.057,47	5,00% 6.528,73	5,00% 6.528,73	
3.9	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 11.009,14							20,00% 2.201,83	40,00% 4.403,66	30,00% 3.302,74	10,00% 1.100,91
3.10	SPDA	100,00% 7.061,46			20,00% 1.412,29			30,00% 2.118,44	25,00% 1.765,37	15,00% 1.059,22	10,00% 706,15	
3.11	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	100,00% 36.838,05							20,00% 7.367,61	40,00% 14.735,22	40,00% 14.735,22	
3.12	FACHADA	100,00% 29.017,10								20,00% 5.803,42	50,00% 14.508,55	30,00% 8.705,13
3.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 19.042,37					20,00% 3.808,47	50,00% 9.521,19	30,00% 5.712,71			
3.14	ESTRUTURA	100,00% 310.009,52			30,00% 93.002,86	30,00% 93.002,86	40,00% 124.003,81					
3.15	CONCRETAGEM	100,00% 194.460,20	45,00% 87.507,09	55,00% 106.953,11								
4	AMPLIAÇÃO	100,00% 1.986.331,92	2,55% 50.674,79	8,53% 169.482,44	10,81% 214.641,22	6,14% 121.980,79		9,28% 184.321,65	7,37% 146.336,23	14,62% 290.432,91	22,27% 442.278,37	18,44% 366.183,52
4.1	FUNDAÇÃO	100,00% 15.149,85	100,00% 15.149,85									
4.2	ARMAÇÃO	100,00% 118.416,45	30,00% 35.524,94	35,00% 41.445,76	35,00% 41.445,76							
4.3	CONCRETAGEM	100,00% 256.073,36		50,00% 128.036,68	35,00% 89.625,68	15,00% 38.411,00						
4.4	PISOS E REVESTIMENTO	100,00% 167.139,58			50,00% 83.569,79	50,00% 83.569,79						

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
23,93%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: Sinapi - 98,83%
Mensalista: Sinapi - 58,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
4.5	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 229.586,99						50,00% 114.793,50	50,00% 114.793,50			
4.6	FORRO	100,00% 30.099,73						100,00% 30.099,73				
4.7	PINTURA	100,00% 10.862,61								35,00% 3.801,91	45,00% 4.888,17	20,00% 2.172,52
4.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 78.856,84						50,00% 39.428,42	40,00% 31.542,74	10,00% 7.885,68		
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 20.486,92								40,00% 8.194,77	40,00% 8.194,77	20,00% 4.097,38
4.10	ESQUADRIAS	100,00% 20.901,70										100,00% 20.901,70
4.11	COBERTA -TELHADO	100,00% 136.922,75									50,00% 68.461,38	50,00% 68.461,38
4.12	DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	100,00% 31.717,46								30,00% 9.515,24	40,00% 12.686,98	30,00% 9.515,24
4.13	QUADRA	100,00% 870.117,68								30,00% 261.035,30	40,00% 348.047,07	30,00% 261.035,30
Porcentagem			3,55%	9,93%	11,51%	10,35%	8,88%	10,9%	9,66%	11,9%	13,66%	9,65%
Custo			141.371,73	395.457,44	458.128,00	412.220,55	353.669,25	433.937,32	384.679,27	473.830,11	543.804,75	384.248,21
Porcentagem Acumulado			3,55%	13,48%	24,99%	35,34%	44,23%	55,13%	64,79%	76,69%	90,35%	100,0%
Custo Acumulado			141.371,73	536.829,17	994.957,17	1.407.177,72	1.760.846,97	2.194.784,29	2.579.463,56	3.053.293,67	3.597.098,42	3.981.346,68

João Xavier de Morais Bisneto

Assinado de forma digital por João Xavier de Morais Bisneto
Dados: 2026.11.02 13:32:33 -03'00'