PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,63%
Mensalista: Sinapi - 70,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 151.514,20	2,19% 3.318,16	7,68% 11.636,29	12,04% 18.242,31	14,28% 21.636,23	15,00% 22.727,13	14,72% 22.302,89	15,45% 23.408,94	8,61% 13.045,37	6,91% 10.469,63	3,12% 4.727,24
2	SERVIÇOS INICAIS	100,00% 18.725,74		100,00% 18.725,74								
3	REFORMA	100,00% 1.818.702,51	4,80% 87.365,52	10,79% 196.253,06	12,38% 225.217,90	14,72% 267.697,33	18,11% 329.299,11	12,44% 226.196,33	11,75% 213.712,54	9,29% 168.969,43	4,98% 90.538,40	0,74% 13.452,91
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 86.120,70		55,00% 47.366,39	35,00% 30.142,25	10,00% 8.612,07						
3.2	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	100,00% 414.011,90			10,00% 41.401,19	20,00% 82.802,38	25,00% 103.502,98	25,00% 103.502,98	15,00% 62.101,79	5,00% 20.700,60		
3.3	PISOS E REVESTIMENTOS	100,00% 181.829,22					10,00% 18.182,92	20,00% 36.365,84	30,00% 54.548,77	30,00% 54.548,77	10,00% 18.182,92	
3.4	COBERTURA E REVESTIMENTO	100,00% 53.328,32				45,00% 23.997,74	35,00% 18.664,91	20,00% 10.665,66				
3.5	PINTURA	100,00% 37.375,79							20,00% 7.475,16	35,00% 13.081,53	35,00% 13.081,53	10,00% 3.737,58
3.6	ESQUADRIAS	100,00% 85.847,85					10,00% 8.584,79	20,00% 17.169,57	30,00% 25.754,36	30,00% 25.754,36	10,00% 8.584,79	
3.7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 228.356,54		10,00% 22.835,65	15,00% 34.253,48	15,00% 34.253,48	15,00% 34.253,48	15,00% 34.253,48	15,00% 34.253,48	10,00% 22.835,65	5,00% 11.417,83	
3.8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 128.472,95		15,00% 19.270,94	20,00% 25.694,59	20,00% 25.694,59	15,00% 19.270,94	10,00% 12.847,30	10,00% 12.847,30	5,00% 6.423,65	5,00% 6.423,65	
3.9	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 10.725,96							20,00% 2.145,19	40,00% 4.290,38	30,00% 3.217,79	10,00% 1.072,60
3.10	SPDA	100,00% 6.946,65			20,00% 1.389,33			30,00% 2.084,00	25,00% 1.736,66	15,00% 1.042,00	10,00% 694,67	
3.11	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	100,00% 36.326,70							20,00% 7.265,34	40,00% 14.530,68	40,00% 14.530,68	
3.12	FACHADA	100,00% 28.809,11								20,00% 5.761,82	50,00% 14.404,56	30,00% 8.642,73
3.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 18.615,01					20,00% 3.723,00	50,00% 9.307,51	30,00% 5.584,50			
3.14	ESTRUTURA	100,00% 307.790,22			30,00% 92.337,07	30,00% 92.337,07	40,00% 123.116,09					
3.15	CONCRETAGEM	100,00% 194.145,59	45,00% 87.365,52	55,00% 106.780,07								
4	AMPLIAÇÃO	100,00% 1.957.633,97	2,55% 50.013,65	8,54% 167.131,46	10,84% 212.143,79	6,17% 120.856,47		9,34% 182.796,83	7,43% 145.359,00	14,56% 285.078,29	22,19% 434.463,93	18,38% 359.790,56
4.1	FUNDAÇÃO	100,00% 15.106,89	100,00% 15.106,89									
4.2	ARMAÇÃO	100,00% 116.355,88	30,00% 34.906,76	35,00% 40.724,56	35,00% 40.724,56							
4.3	CONCRETAGEM	100,00% 252.813,81		50,00% 126.406,91	35,00% 88.484,83	15,00% 37.922,07						
4.4	PISOS E REVESTIMENTO	100,00% 165.868,79			50,00% 82.934,40	50,00% 82.934,40						
4.5	PAREDES E REVESTIMENTOS	100,00% 228.304,12						50,00% 114.152,06	50,00% 114.152,06			
4.6	FORRO	100,00% 29.636,10						100,00% 29.636,10				
4.7	PINTURA	100,00% 10.970,06								35,00% 3.839,52	45,00% 4.936,53	20,00% 2.194,01
4.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 78.017,34						50,00% 39.008,67	40,00% 31.206,94	10,00% 7.801,73		
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 20.259,35								40,00% 8.103,74	40,00% 8.103,74	20,00% 4.051,87

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARPINA-PE

Bancos
SINAPI - 10/2026 - Pernambuco

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,63%
Mensalista: Sinapi - 70,67%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS
4.10	ESQUADRIAS	100,00% 20.565,45										100,00% 20.565,45
4.11	COBERTA -TELHADO	100,00% 135.291,88									50,00% 67.645,94	50,00% 67.645,94
4.12	DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS	100,00% 31.288,13								30,00% 9.386,44	40,00% 12.515,25	30,00% 9.386,44
4.13	QUADRA	100,00% 853.156,17								30,00% 255.946,85	40,00% 341.262,47	30,00% 255.946,85
	Porcentagem		3,57%	9,98%	11,54%	10,39%	8,92%	10,93%	9,69%	11,84%	13,57%	9,58%
	Custo		140.697,33	393.746,54	455.603,99	410.190,02	352.026,23	431.296,04	382.480,47	467.093,08	535.471,95	377.970,71
	Porcentagem Acumulado		3,57%	13,54%	25,09%	35,48%	44,4%	55,33%	65,02%	76,85%	90,42%	100,0%
	Custo Acumulado		140.697,33	534.443,87	990.047,86	1.400.237,88	1.752.264,11	2.183.560,15	2.566.040,62	3.033.133,70	3.568.605,65	3.946.576,42

João Xavier de Morais Bisneto

Assinado de forma digital por João Xavier de Morais Bisneto
Dados: 2026.11.02 13:33:07 -03'00'