PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
Construindo o futuro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS PRIMAVERA, GUADALAJARA, ASA BRANCA, ALTO 2 IRMÃOS, BELÉM, BOBOCÃO, CHÃ ALEGRE, CHÃ DO CONSELHO, CHÃ DO OURO, CHÃ DO PINHEIRO, CHÃ DE CAMILA, TABARUNA, ORÁ, SANTA TEREZA E CENTRO DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE - CONVÊNIO 900826/2020 - OPERAÇÃO 1071513-04

MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE

CRONOGRAMA - ONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	30 (dias)	60 (dias)	90 (dias)	120 (dias)	150 (dias)	180 (dias)	210 (dias)	240 (dias)	270 (dias)	300 (dias)	330 (dias)	360 (dias)
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**3.628,67**	0,18%	100,00%											
				3.628,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**78.001,08**	3,89%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	6,50%
				6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	6.630,09	5.070,09
1.3	**TERRAPLANAGEM:**	**43.493,50**	2,17%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	6,50%
				3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	3.696,95	2.827,05
1.4	**PAVIMENTAÇÃO:**	**1.798.428,78**	89,70%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	6,50%
				152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	152.866,45	116.897,83
1.5	**SINALIZAÇÃO**	**45.221,26**	2,26%				30%			30%					40%
				-	-	-	13.566,38	-	-	13.566,38	-	-	-	-	18.088,50
1.6	**DRENAGEM**	**36.149,58**	1,80%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	6,50%
				3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	3.072,71	2.349,77
	Valores totais	**R$ 2.004.922,87**	**100,00%**												
		Valor no Período		169.894,87	166.266,20	166.266,20	179.832,58	166.266,20	166.266,20	179.832,58	166.266,20	166.266,20	166.266,20	166.266,20	145.233,24
		Porcentagem no Período (%)		8,47%	8,29%	8,29%	8,97%	8,29%	8,29%	8,97%	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%	7,24%
		Valor Acumulado		169.894,87	336.161,07	502.427,27	682.259,85	848.526,05	1.014.792,25	1.194.624,83	1.360.891,03	1.527.157,23	1.693.423,43	1.859.689,63	2.004.922,87
		Porcentagem Acumulada (%)		8,47%	16,77%	25,06%	34,03%	42,32%	50,62%	59,58%	67,88%	76,17%	84,46%	92,76%	100,00%