Obra
Reforma de imóveis pertencentes a Fundação Municipal de Habitação de Louveira (FUMHAB).

Bancos
CPOS/CDHU - 09/2026 - São Paulo

B.D.I.
24,63%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	**RUA BRASÍLIA, N° 282, PQ DOS ESTADOS, AP 2, BLOCO A, CONDOM. RESID. PQ DOS ESTADOS, LOUVEIRA/SP**	**100,00%** **6.661,46**	100,00% 6.661,46
2	**RUA TOCANTIS, N° 103, PQ BRASIL, LOUVEIRA/SP**	**100,00%** **2.843,21**	100,00% 2.843,21
Porcentagem			**100,0%**
Custo			**9.504,67**
Porcentagem Acumulado			**100,0%**
Custo Acumulado			**9.504,67**

jose eduardo dallacqua santiago:36629873840

Assinado de forma digital por jose eduardo dallacqua santiago:36629873840
Dados: 2026.10.15 08:40:46 -03'00'

José Eduardo Dallacqua Santiago
Engenheiro
FUMHAB

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos