PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO - PE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO/PE. CONVÊNIO Nº 952623/2023.

MUNICÍPIO: LAGOA DO CARRO-PE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA:**	4,62%	8,27%	8,00%	8,20%	8,20%	8,38%	8,37%	8,26%	8,27%	8,31%	8,20%	8,72%	8,82%
			4.759,02	4.603,65	4.718,74	4.718,74	4.822,32	4.816,57	4.753,27	4.759,02	4.782,04	4.718,74	5.017,98	5.075,52
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES:**	1,19%	100%											
			14.802,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	**CANTEIRO DE OBRA:**	0,80%	100%											
			9.982,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	**TRABALHOS EM TERRA:**	2,76%	100%											
			34.320,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	**INFRAESTRUTURA:**	8,61%	30%	70%										
			32.159,33	75.038,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	**SUPERESTRUTURA:**	17,31%	5%	10%	40%	40%	5%							
			10.780,28	21.560,57	86.242,27	86.242,27	10.780,28	-	-	-	-	-	-	-
7.0	**IMPERMEABILIZAÇÃO:**	4,08%			20%	20%	50%	10%						
			-	-	10.169,18	10.169,18	25.422,95	5.084,59	-	-	-	-	-	-
8.0	**PAREDES E REVESTIMENTOS:**	24,99%					20%	30%	30%	20%				
			-	-	-	-	62.241,63	93.362,45	93.362,45	62.241,63	-	-	-	-
9.0	**PISOS:**	6,46%							5%	45%	50%			
			-	-	-	-	-	-	4.022,02	36.198,17	40.220,19	-	-	-
10.0	**COBERTA / FORRO**	6,07%									80%	20%		
			-	-	-	-	-	-	-	-	60.509,50	15.127,37	-	-
11.0	**ESQUADRIAS:**	3,21%										100%		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.961,99	-	-
12.0	**PINTURA:**	3,74%										90%	10%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.898,09	4.655,34	-
13.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**	4,87%											100%	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.640,74	-
14.0	**SPDA:**	3,31%											60%	40%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.742,00	16.494,67
15.0	**PEDRAS, LOUÇAS E METAIS:**	3,95%											10%	90%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.921,05	44.289,47
16.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:**	2,44%											10%	90%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.037,21	27.334,90
17.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS:**	1,41%												100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.524,84
18.0	**PCI:**	0,18%												100%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.279,65
Valores totais		**100,00%**												
		Valor no Período	106.803,52	101.202,65	101.130,19	101.130,19	103.267,19	103.263,60	102.137,73	103.198,82	105.511,73	101.706,19	103.014,33	112.999,05
		Porcentagem no Período (%)	8,58%	8,13%	8,12%	8,12%	8,29%	8,29%	8,20%	8,29%	8,47%	8,17%	8,27%	9,07%
		Valor Acumulado	106.803,52	208.006,17	309.136,36	410.266,56	513.533,74	616.797,35	718.935,08	822.133,90	927.645,63	1.029.351,82	1.132.366,14	1.245.365,19
		Porcentagem Acumulada (%)	8,58%	16,70%	24,82%	32,94%	41,24%	49,53%	57,73%	66,02%	74,49%	82,65%	90,93%	100,00%