29:53

Acesso à Informação

Usuário: LORENA FATIMA SILVA
CPF: 035.151.851-78

Sair do Sistema
14/01/2025 18:58 - v.3.10.3-b17408248

Cadastramento | Programas | Propostas | Execução | Inf. Gerenciais
Cadastros | Acomp. e Fiscalização | Prestação de Contas | Administração | TCE
Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

36000 - MINISTERIO DA SAUDE

Instrumento 923636

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

11.327.382/0001-89 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOIANIA

Voltar

Versão: 3

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1
2	TRANSPORTE DE ENTULHOS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
3	SERVIÇOS EM TERRA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1
4	FUNDAÇÃO - ESTACAS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1
5	FUNDAÇÃO - BLOCO DE COROAMENTO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1
6	FUNDAÇÃO - BALDRAMES	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1
7	ESTRUTURA - PILARES	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
8	ESTRUTURA - VIGA RESPALDO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
9	ESTRUTURA - VIGA DE FECHAMENTO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
10	ESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
11	ALVENARIA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
12	CHAPISCO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
13	EMBOÇO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
14	MASSA ÚNICA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
15	REVESTIMENTO COM CERÂMICA - PAREDES	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
16	COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
17	COBERTURA - TELHADO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
18	COBERTURA - CALHAS E RUFOS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
19	PISO - CONTRAPISO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
20	PISO - GRANITINA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
21	PISO - RODAPÉ	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
22	PISO - PASSEIO DE PROTEÇÃO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
23	ÁGUA FRIA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
24	LOUÇAS E ACESSORIOS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
25	ESGOTO SANITÁRIO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
26	ESGOTO SANITÁRIO - VENTILAÇÃO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
27	ESGOTO SANITÁRIO - FOSSA SÉPTICA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
28	ESGOTO SANITÁRIO - SUMIDOURO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
29	ESGOTO PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
30	ESGOTO PLUVIAL - SUMIDOURO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
31	ELÉTRICA - ELETRODUTOS E ACESSORIOS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
32	ELÉTRICA - TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
33	ELÉTRICA - CABOS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
34	ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
35	ELÉTRICA - QUADRO E ACESSÓRIOS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
36	FORRO DRYWALL	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
37	ACABAMENTO PARA FORRO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
38	ESQUADRIAS DE MADEIRA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
39	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
40	PINTURA - TETO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
41	PINTURA - PAREDES	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
42	PINTURA PORTAS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
43	PINTURA EXTERNA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
44	PINTURA - ESTRUTURA METÁLICA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	3
45	DIVERSOS - BANCADA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
46	DIVERSOS - PINGADEIRA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	2
47	LIMPEZA FINAL DE OBRA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	5
48	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1
			2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 1	2
			3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 2	3
			4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 3	4
			5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 4	5
49	SHAFTS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
50	CONTAINER	-	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 1	1
			3	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 2	2

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 3	3
			5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 4	4
			6	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CONTAINER - MÊS 5	5
51	DIVERSOS - PEITORIL JANELAS	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4
52	EMBASAMENTO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	1
53	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	-	1	HOSPITAL MATERNO INFANTIL	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	15,82%	R$ 56.852,51	15,82%	R$ 56.852,51
2	17,70%	R$ 63.619,58	33,53%	R$ 120.472,09
3	29,79%	R$ 107.033,43	63,31%	R$ 227.505,52
4	22,34%	R$ 80.268,82	85,65%	R$ 307.774,34
5	14,35%	R$ 51.558,73	100,00%	R$ 359.333,07