Cronograma Físico-Financeiro

Agente promotor/executor Prefeitura Municipal de Verdejante		

	Nome do empreendimento
	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO RIACHO VERDE II

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 01 Concedente R$	%	Mês 02 Concedente R$	%	Mês 03 Concedente R$	%
1	INSTALAÇÃO DE OBRA	6,71%	R$ 5.661,34	R$ 5.661,34	100%				
2	TRABALHO EM TERRA	67,57%	R$ 57.032,00	R$ 28.516,00	50%	R$ 28.516,00	50%		
3	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	25,72%	R$ 21.710,39			R$ 4.342,08	20%	R$ 17.368,31	80%
Total simples		**100%**	**R$ 84.403,73**	**R$ 34.177,34**	**40,49%**	**R$ 32.858,08**	**38,93%**	**R$ 17.368,31**	**20,58%**
Total acumulado		**100**		**R$ 34.177,34**	**40,49%**	**R$ 67.035,42**	**79,42%**	**R$ 84.403,73**	**100,00%**

REPONSÁVEL TÉCNICO
DGILSON FERREIRA GONDIM
ENG.ª CIVIL - CREA/PE 1817136593

Documento assinado digitalmente
gov.br
DGILSON FERREIRA GONDIM
Data: 22/09/2026 08:53:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br