CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA BÁSICA EM TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 20,35%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO/SE**	100	3.023.929,56	7,71	233.137,64	8,10	244.923,79	9,92	299.856,37	10,72	324.124,46	9,60	290.294,81
01.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS**	0,92	25.094,65	0,92	25.094,65								
				100,00%									
01.02	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	3,2	96.680,52	3,20	96.680,52								
				100,00%									
01.03	**ESTRUTURA**	13,33	402.405,11	0,58	17.600,27	8,10	244.923,79	4,65	139.881,05				
				4,37%		60,86%		34,77%					
01.03.001	**INFRAESTRUTURA**	5,82	176.002,45	0,58	17.600,27	5,24	158.402,18						
				10,00%		90,00%							
01.03.002	**SUPRAESTRUTURA**	5,74	173.043,18			2,86	86.521,61	2,88	86.521,57				
						50,00%		50,00%					
01.03.003	**LAJES MACIÇAS E PRÉ-MOLDADA**	0,42	12.667,26					0,42	12.667,26				
								100,00%					
01.03.004	**ESTRUTURA DA PISCINA**	1,35	40.692,22					1,35	40.692,22				
								100,00%					
01.04	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA**	6,62	199.969,15					5,29	159.975,32	1,33	39.993,83		
								80,00%		20,00%			
01.05	**SISTEMA DE PISOS**	6,32	191.239,50							1,93	58.390,70	0,83	25.024,60
										30,53%		13,09%	
01.06	**SISTEMA DE COBERTURA**	26,35	796.090,45							2,02	60.937,53	4,64	140.410,65
										7,65%		17,64%	
01.07	**REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO**	7,42	224.185,28							2,59	78.464,85	2,22	67.255,59
										35,00%		30,00%	
01.08	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	1,92	59.195,00							1,21	36.573,23		
										61,78%			
01.09	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	1,09	33.644,60							1,09	33.644,60		
										100,00%			
01.10	**REDE DE DRENAGEM PREDIAL E PLUVIAL**	0,54	16.119,72							0,54	16.119,72		
										100,00%			
01.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	6,33	192.013,14									1,90	57.603,97
												30,00%	
01.12	**ESQUADRIAS**	4,41	133.320,51										

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS
BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
BDI: 20,35%
Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13	PINTURA INTERNA E EXTERNA	2,06	62.421,76										
01.14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E GRANITOS	2,93	88.169,16										
01.15	PAISAGISMO	0,81	24.940,76										
01.16	URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	15,31	465.360,04	3,10	93.762,20								
				20,15%									
01.16.001	DEMOLIÇÕES	0,3	9.096,50	0,30	9.096,50								
				100,00%									
01.16.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,02	61.214,03	2,02	61.214,03								
				100,00%									
01.16.003	INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA E LAJE - GUARITA E CASA LIXO	0,76	23.451,67	0,76	23.451,67								
				100,00%									
01.16.004	SISTEMA DE PISOS	7,53	228.504,69										
01.16.005	ALVENARIA	0,33	10.246,72										
01.16.006	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	0,43	12.814,63										
01.16.007	COBERTURA GUARITA	0,08	2.293,68										
01.16.008	PINTURA	0,57	17.297,58										
01.16.009	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	1,17	35.699,45										
01.16.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,03	1.183,74										
01.16.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,05	1.685,50										
01.16.012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,7	51.335,31										
01.16.013	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E GRANITOS	0,07	2.343,55										

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA BÁSICA EM TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 20,35%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.16.014	**EQUIPAMENTOS URBANOS**	0,27	8.192,99										
01.17	**SERVIÇOS FINAIS**	0,44	13.080,21										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	3.023.929,56	7,71	233.137,64	8,10	244.923,79	9,92	299.856,37	10,72	324.124,46	9,60	290.294,81
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	3.023.929,56	7,71	233.137,64	15,81	478.061,43	25,73	777.917,80	36,45	1.102.042,26	46,05	1.392.337,07

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA BÁSICA EM TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 20,35%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO/SE**	100	3.023.929,56	8,85	267.598,57	10,14	306.612,06	10,49	317.102,66	8,58	259.345,95	7,54	227.958,59
01.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS**	0,92	25.094,65										
01.02	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**	3,2	96.680,52										
01.03	**ESTRUTURA**	13,33	402.405,11										
01.03.001	**INFRAESTRUTURA**	5,82	176.002,45										
01.03.002	**SUPRAESTRUTURA**	5,74	173.043,18										
01.03.003	**LAJES MACIÇAS E PRÉ-MOLDADA**	0,42	12.667,26										
01.03.004	**ESTRUTURA DA PISCINA**	1,35	40.692,22										
01.04	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA**	6,62	199.969,15										
01.05	**SISTEMA DE PISOS**	6,32	191.239,50			2,80	84.793,54			0,61	18.424,53	0,15	4.606,13
						44,34%				9,63%		2,41%	
01.06	**SISTEMA DE COBERTURA**	26,35	796.090,45	3,71	112.328,49	4,82	145.741,29	9,65	291.803,68	1,51	44.868,81		
				14,11%		18,31%		36,65%		5,64%			
01.07	**REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO**	7,42	224.185,28	2,61	78.464,84								
				35,00%									
01.08	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	1,92	59.195,00									0,71	22.621,77
												38,22%	
01.09	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	1,09	33.644,60										
01.10	**REDE DE DRENAGEM PREDIAL E PLUVIAL**	0,54	16.119,72										
01.11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	6,33	192.013,14	2,54	76.805,24	1,89	57.603,93						
				40,00%		30,00%							
01.12	**ESQUADRIAS**	4,41	133.320,51							3,53	106.656,42	0,88	26.664,09
										80,00%		20,00%	

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS
BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
BDI: 20,35%
Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13	PINTURA INTERNA E EXTERNA	2,06	62.421,76					0,41	12.484,35	1,44	43.695,24		
								20,00%		70,00%			
01.14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E GRANITOS	2,93	88.169,16									2,04	61.718,41
												70,00%	
01.15	PAISAGISMO	0,81	24.940,76										
01.16	URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	15,31	465.360,04			0,61	18.473,30	0,42	12.814,63	1,51	45.700,95	3,72	112.348,19
						3,97%		2,75%		9,82%		24,14%	
01.16.001	DEMOLIÇÕES	0,3	9.096,50										
01.16.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,02	61.214,03										
01.16.003	INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA E LAJE - GUARITA E CASA LIXO	0,76	23.451,67										
01.16.004	SISTEMA DE PISOS	7,53	228.504,69							1,51	45.700,95	2,27	68.551,39
										20,00%		30,00%	
01.16.005	ALVENARIA	0,33	10.246,72			0,33	10.246,72						
						100,00%							
01.16.006	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	0,43	12.814,63					0,43	12.814,63				
								100,00%					
01.16.007	COBERTURA GUARITA	0,08	2.293,68			0,08	2.293,68						
						100,00%							
01.16.008	PINTURA	0,57	17.297,58									0,51	15.567,82
												90,00%	
01.16.009	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	1,17	35.699,45										
01.16.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,03	1.183,74			0,03	1.183,74						
						100,00%							
01.16.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,05	1.685,50			0,05	1.685,50						
						100,00%							
01.16.012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,7	51.335,31			0,10	3.063,66					0,93	28.228,98
						5,97%						54,99%	
01.16.013	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E GRANITOS	0,07	2.343,55										

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA BÁSICA EM TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 20,35%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.16.014	**EQUIPAMENTOS URBANOS**	0,27	8.192,99										
01.17	**SERVIÇOS FINAIS**	0,44	13.080,21										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	3.023.929,56	8,85	267.598,57	10,14	306.612,06	10,49	317.102,66	8,58	259.345,95	7,54	227.958,59
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	3.023.929,56	54,90	1.659.935,64	65,04	1.966.547,70	75,53	2.283.650,36	84,11	2.542.996,31	91,65	2.770.954,90

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA BÁSICA EM TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 20,35%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE TOBIAS BARRETO/SE	100	3.023.929,56	5,30	160.324,04	3,05	92.650,62						
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS	0,92	25.094,65										
01.02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,2	96.680,52										
01.03	ESTRUTURA	13,33	402.405,11										
01.03.001	INFRAESTRUTURA	5,82	176.002,45										
01.03.002	SUPRAESTRUTURA	5,74	173.043,18										
01.03.003	LAJES MACIÇAS E PRÉ-MOLDADA	0,42	12.667,26										
01.03.004	ESTRUTURA DA PISCINA	1,35	40.692,22										
01.04	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA	6,62	199.969,15										
01.05	SISTEMA DE PISOS	6,32	191.239,50										
01.06	SISTEMA DE COBERTURA	26,35	796.090,45										
01.07	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	7,42	224.185,28										
01.08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,92	59.195,00										
01.09	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,09	33.644,60										
01.10	REDE DE DRENAGEM PREDIAL E PLUVIAL	0,54	16.119,72										
01.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,33	192.013,14										
01.12	ESQUADRIAS	4,41	133.320,51										

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS
BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.13	PINTURA INTERNA E EXTERNA	2,06	62.421,76			0,21	6.242,17						
						10,00%							
01.14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E GRANITOS	2,93	88.169,16			0,89	26.450,75						
						30,00%							
01.15	PAISAGISMO	0,81	24.940,76	0,81	24.940,76								
				100,00%									
01.16	URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA	15,31	465.360,04	4,48	135.383,28	1,47	46.877,49						
				29,09%		10,08%							
01.16.001	DEMOLIÇÕES	0,3	9.096,50										
01.16.002	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,02	61.214,03										
01.16.003	INFRAESTRUTURA, SUPRAESTRUTURA E LAJE - GUARITA E CASA LIXO	0,76	23.451,67										
01.16.004	SISTEMA DE PISOS	7,53	228.504,69	3,75	114.252,35								
				50,00%									
01.16.005	ALVENARIA	0,33	10.246,72										
01.16.006	REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CERÂMICO	0,43	12.814,63										
01.16.007	COBERTURA GUARITA	0,08	2.293,68										
01.16.008	PINTURA	0,57	17.297,58			0,06	1.729,76						
						10,00%							
01.16.009	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	1,17	35.699,45	0,43	12.937,94	0,74	22.761,51						
				36,24%		63,76%							
01.16.010	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,03	1.183,74										
01.16.011	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,05	1.685,50										
01.16.012	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,7	51.335,31			0,67	20.042,67						
						39,04%							
01.16.013	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E GRANITOS	0,07	2.343,55			0,07	2.343,55						
						100,00%							

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E FARMÁCIA BÁSICA EM TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00032

BDI: 20,35%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.16.014	**EQUIPAMENTOS URBANOS**	0,27	8.192,99	0,27	8.192,99								
				100,00%									
01.17	**SERVIÇOS FINAIS**	0,44	13.080,21			0,44	13.080,21						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	3.023.929,56	5,30	160.324,04	3,05	92.650,62						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	3.023.929,56	96,95	2.931.278,94	100,00	3.023.929,56						