CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO DE TERAPIAS
RUA RENATO BREANSINI -
LOTEAMENTO DE CESARO -
CCORDILHEIRA ALTA SC
565,00 m2

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%	1		2		3		4		5	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	CANTEIRO DE OBRAS	4.138,15	0,65%	60,00%	2.482,89	10,00%	413,82	10,00%	413,82	10,00%	413,82	10,00%	413,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.741,60	5,91%	40,00%	15.096,64	60,00%	22.644,96		0,00		0,00		0,00
3	ESCAVAÇÕES	16.374,03	2,57%	40,00%	6.549,61	60,00%	9.824,42		0,00		0,00		0,00
4	ESTRUTURA	580.070,80	90,87%		0,00	20,00%	116.014,16	30,00%	174.021,24	30,00%	174.021,24	20,00%	116.014,16
	Período			3,78%	24.129,14	23,33%	148.897,36	27,33%	174.435,06	27,33%	174.435,06	18,23%	116.427,98
	Acumulado	638.324,58	100,00%	3,78%	24.129,14	27,11%	173.026,50	54,44%	347.461,56	81,77%	521.896,62	100,00%	638.324,58

ANDRE LUIZ SIMON:06223213905

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ SIMON:06223213905
Dados: 2026.07.30 17:58:28 -03'00'

André Luiz Simon
Eng. Civil CREA/SC 133222-6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CENTRO DE TERAPIAS
RUA RENATO BREANSINI -
LOTEAMENTO DE CESARO -
CCORDILHEIRA ALTA SC
565,00 m2

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	CANTEIRO DE OBRAS	4.138,15	0,65%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.741,60	5,91%
3	ESCAVAÇÕES	16.374,03	2,57%
4	ESTRUTURA	580.070,80	90,87%
	Período		
	Acumulado	638.324,58	100,00%

ANDRE LUIZ SIMON:06223213905

Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ SIMON:06223213905
Dados: 2026.07.30 17:58:41 -03'00'

André Luiz Simon
Eng. Civil CREA/SC 133222-6