Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
REFORMA DO CRAS DO DISTRITO DO APEÚ	SINAPI - 06/2026 ORSE - 04/2026 SEDOP - 03/2026	20,47%	Não desonerado

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Data: 04/08/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	**100,00%** **4.118,80**	42,00% 1.729,90	58,00% 2.388,90
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **601,17**	100,00% 601,17	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	**100,00%** **3.957,06**	100,00% 3.957,06	
4	REPARO ESTRUTURAL	**100,00%** **507,39**	100,00% 507,39	
5	COBERTURA	**100,00%** **6.808,09**	100,00% 6.808,09	
6	FORRO	**100,00%** **3.087,27**	100,00% 3.087,27	
7	REVESTIMENTO CERÂMICO	**100,00%** **6.850,32**	100,00% 6.850,32	
8	SERVIÇOS GERAIS	**100,00%** **11.846,81**		100,00% 11.846,81
9	PINTURA	**100,00%** **23.507,14**		100,00% 23.507,14
10	ESQUADRIAS	**100,00%** **3.293,60**	100,00% 3.293,60	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	**100,00%** **2.703,86**	100,00% 2.703,86	
12	SERVIÇOS FINAIS	**100,00%** **725,90**		100,00% 725,90
Porcentagem			**43,43%**	**56,57%**
Custo			**29.538,65**	**38.468,75**
Porcentagem Acumulado			**43,43%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**29.538,65**	**68.007,41**

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

Assinado de forma digital por FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350