Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO JADERLÂNDIA	SINAPI - 02/2026 SBC - 03/2026 ORSE - 01/2026 SEDOP - 03/2026	20,47%	Não desonerado

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Data: 17/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 6.178,20	35,00% 2.162,37	49,00% 3.027,32	16,00% 988,51
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 601,17	100,00% 601,17		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 6.041,57	100,00% 6.041,57		
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 4.904,48	100,00% 4.904,48		
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 26.464,92	100,00% 26.464,92		
6	TRATAMENTOS	100,00% 1.077,06	100,00% 1.077,06		
7	ALVENARIA	100,00% 9.254,50	100,00% 9.254,50		
8	OBRA GROSSA	100,00% 24.607,27	37,00% 9.104,69	63,00% 15.502,58	
9	COBERTURA	100,00% 34.789,85	65,00% 22.613,40	35,00% 12.176,45	
10	FORRO	100,00% 25.145,83		100,00% 25.145,83	
11	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00% 8.170,07		100,00% 8.170,07	
12	PINTURA	100,00% 32.918,19			100,00% 32.918,19
13	ESQUADRIAS	100,00% 4.696,60			100,00% 4.696,60
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 2.070,56		100,00% 2.070,56	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 54.916,91		100,00% 54.916,91	
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 908,69			100,00% 908,69
Porcentagem			**33,87%**	**49,85%**	**16,28%**
Custo			**82.224,16**	**121.009,71**	**39.511,99**
Porcentagem Acumulado			**33,87%**	**83,72%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**82.224,16**	**203.233,87**	**242.745,87**

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

Assinado de forma digital por FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350