Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS DO BAIRRO PANTANAL	SINAPI - 02/2026 ORSE - 01/2026 SEDOP - 03/2026 SBC - 03/2026	20,47%	Não desonerado

PREFEITURA DE CASTANHAL
UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Data: 17/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 6.178,20	12,00% 741,38	42,00% 2.594,84	46,00% 2.841,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 601,17	100,00% 601,17		
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 15.790,91	100,00% 15.790,91		
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 257,46	100,00% 257,46		
5	REPARO ESTRUTURAL	100,00% 144,03	100,00% 144,03		
6	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 11.054,44	100,00% 11.054,44		
7	TRATAMENTOS	100,00% 997,90	100,00% 997,90		
8	ALVENARIA	100,00% 8.904,17		100,00% 8.904,17	
9	OBRA GROSSA	100,00% 10.812,40		100,00% 10.812,40	
10	COBERTURA	100,00% 31.463,06		100,00% 31.463,06	
11	FORRO	100,00% 16.078,65			100,00% 16.078,65
12	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00% 36.344,72		100,00% 36.344,72	
13	SERVIÇOS GERAIS	100,00% 23.943,56		100,00% 23.943,56	
14	PINTURA	100,00% 66.766,46			100,00% 66.766,46
15	ESQUADRIAS	100,00% 35.172,31			100,00% 35.172,31
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 3.685,17		100,00% 3.685,17	
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.936,35			100,00% 1.936,35
Porcentagem			**10,95%**	**43,59%**	**45,46%**
Custo			**29.587,29**	**117.747,92**	**122.795,74**
Porcentagem Acumulado			**10,95%**	**54,54%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**29.587,29**	**147.335,21**	**270.130,96**

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

Assinado de forma digital por FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350