	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
PREFEITURA DE CASTANHAL UNIÃO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	REFORMA DO GALPÃO PARA ATENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SINAPI - 02/2026 - Pará ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará	20,47%	Não desonerado
			Data:	31/03/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 4.118,80	36,00% 1.482,77	64,00% 2.636,03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 601,17	100,00% 601,17	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 4.787,53	100,00% 4.787,53	
4	COBERTURA	100,00% 15.626,35		100,00% 15.626,35
5	FORRO	100,00% 1.545,87		100,00% 1.545,87
6	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00% 19.065,92	100,00% 19.065,92	
7	PINTURA	100,00% 24.359,33		100,00% 24.359,33
8	ESQUADRIAS	100,00% 1.250,61		100,00% 1.250,61
9	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 764,21		100,00% 764,21
Porcentagem			**35,96%**	**64,04%**
Custo			**25.937,38**	**46.182,40**
Porcentagem Acumulado			**35,96%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**25.937,38**	**72.119,79**

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

Assinado de forma digital por FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA:02976393230

FELIPE AKIHIRO OKAJIMA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/PA 1520749350