Prefeitura da Cidade do Recife
Secretaria de Infraestrutura
Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES - LOTE 02

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVIDADES	PREV / EXEC	%	R$	12 MESES												TOTAIS
					30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	300 Dias	330 Dias	365 Dias	
001	SERVIÇOS GERAIS	Valor	96,13%	13.711.126,80	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	1.142.593,90	13.711.126,80
		%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		Previsto															
002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Valor	2,54%	362.029,50	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	30.169,13	362.029,50
		%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		Previsto															
003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Valor	1,33%	189.815,40	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	15.817,95	189.815,40
		%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		Previsto															
TOTAIS		Valor	100,00%	14.262.971,70	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	1.188.580,98	14.262.971,70
		Valor acum			1.188.580,98	2.377.161,95	3.565.742,93	4.754.323,90	5.942.904,88	7.131.485,85	8.320.066,83	9.508.647,80	10.697.228,78	11.885.809,75	13.074.390,73	14.262.971,70	

ASSINADO DIGITALMENTE POR
KÊNIA DE ARRUDA PEREIRA DA SILVA
CPF: ***.253.754-90 **DATA:** 16/03/2026 15:38
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 0bc5145a-b4be-4795-b254-3decb702c0c4
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)