PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Recife, nº 3187
Areias - Recife - PE - CEP: 50.860-000
PABX: 3355.1000
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

EMLURB

Prefeitura da Cidade do Recife

Secretaria de Infraestrutura

Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb

RECIFE PREFEITURA

OBJETO:	**EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO URBANO, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IRRIGAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.**	ONERADO CUSTO TOTAL(BDI):	R$ 25.384.333,44
LOCAL:	**DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DO RECIFE.**	Data:	março/2026
		BDI ONERADO	13,90%
DATA BASE:	**SINAPI DEZEMBRO/2025 - COTAÇÕES JANEIRO/2026**	ENCARGOS SOCIAIS:	LS 113,84 (HORA) LS 70,11% (MÊS)

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO - **PREÇOS MÁXIMOS**

ITEM	DESCRIÇÃO ATIVIDADES	PREV / EXEC	%	R$	ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - 180 dias																																TOTAIS
					30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		270 dias		300 dias		330 dias		365 dias										
					1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ	1º QUINZ	2º QUINZ							
1,01	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS DOS TIPO HERBACEAS (GRUPO 01,02 E 03), ARBUSTIVAS (GRUPO 01, 02 E 03) E RASTEIRAS (GRUPO 01 E 02), INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO PARA O CANTEIRO COM 20 CM DE ESPESSURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 3:1.	Valor	37,35%	9.480,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	395,000,00	9.480,000,00
		%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		Previsto																													
1,02	MANUTENÇÃO DE CANTEIROS COM PLANTIO DE MUDAS DOS TIPO HERBACEAS (GRUPO 01,02 E 03), ARBUSTIVAS (GRUPO 01, 02 E 03) E RASTEIRAS (GRUPO 01 E 02), INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO PARA O CANTEIRO COM 20 CM DE ESPESSURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 3:1. (CONSIDERADO EM MÉDIA 20% DA IMPLANTAÇÃO).	Valor	7,81%	1.982,800,00	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	82,616,67	1.982,800,00
		%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		Previsto																													
1,03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA, INGLESA, PAPUAM OU GRAMA DE BURRO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO COM 10 CM DE ESPESSURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 4:1.	Valor	22,25%	5.648,500,00	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	235,354,17	5.648,500,00
		%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		Previsto																													
1,04	MANUTENÇÃO DE GRAMAS DO TIPO ESMERALDA, INGLESA, PAPUAM OU GRAMA DE BURRO, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO MANUAL DO TERRENO, E PREPARO DE SOLO COM 10 CM DE ESPESSURA BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO TRAÇO 4:1.	Valor	4,72%	1.198,000,00	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	49,916,67	1.198,000,00
		%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		Previsto																													
1,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPES MENSAIS, CADA EQUIPE COMPOSTA POR 03 (TRÊS) JARDINEIROS VOLANTES E 01 (UM) SERVENTE, INCLUINDO 01 (UMA) CAMINHONETA CABINE DUPLA DE APOIO COM MOTORISTA, EQUIPADA COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,000 LITROS E MOTOBOMBA CENTRÍFUGA.	Valor	8,41%	2.135,484,72	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	88,978,53	2.135,484,72
		%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		Previsto																													
1,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE IRRIGAÇÃO DE CANTEIROS E ÁREAS AJARDINADAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 06 (SEIS) EQUIPES MENSAIS DE MANUTENÇÃO, CADA EQUIPE COMPOSTA POR 01 (UM) JARDINEIRO VOLANTE E 01 (UM) MOTORISTA, INCLUINDO 01 (UM) CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE IRRIGADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8,000 (OITO MIL) LITROS E CABINE DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL, DEVIDAMENTE ABASTECIDO E EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE OPERAÇÃO.	Valor	18,80%	4.772,743,20	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	198,864,30	4.772,743,20
		%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		Previsto																													
1,07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL COMPOSTA POR 1 (UM) ENGENHEIRO JÚNIOR	Valor	0,66%	166.805,52	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	6,950,23	166.805,52
		%			4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	100,00%
		Previsto																													
TOTAIS		Valor	100,00%	25.384,333,44	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	1.057.680,56	25.384,333,44
		Valor acum			1.057.680,56	2.115.361,12	3.173.041,68	4.230.722,24	5.288.402,80	6.346.083,36	7.403.763,92	8.461.444,48	9.519.125,04	10.576.805,60	11.634.486,16	12.692.166,72	13.749.847,28	14.807.527,84	15.865.208,40	###########	###########	###########	20.096.930,64	21.153.611,20	22.211.291,76	23.268.972,32	24.326.652,88	25.384,333,44				
		Valor acum mês				2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		2.115.361,12		25.384,333,44
		%				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		100,00%
		Previsto																													

ASSINADO DIGITALMENTE POR
KÊNIA DE ARRUDA PEREIRA DA SILVA
CPF: *** 253.754-90 **DATA:** 30/03/2026 15:51
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 5d7067ee-526c-4150-b22b-fe796bc8e3a1
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)