Prefeitura de CAMBIRA | Secretaria de Obras e Urbanismo de Cambira

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	VALOR CONTRATUAL	MES 1 %	MES 2 %	MES 3 %	MES 4 %	MES 5 %	MES 6 %	MES 7 %	MES 8 %	MES 9 %	MES 10 %	MES 11 %	MES 12 %	TOTAL %	DESVIO	MES 1 VALOR	MES 2 VALOR	MES 3 VALOR	MES 4 VALOR	MES 5 VALOR	MES 6 VALOR	MES 7 VALOR	MES 8 VALOR	MES 9 VALOR	MES 10 VALOR	MES 11 VALOR	MES 12 VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 28.184,16	50,00%	50,00%											1	0,00%	R$ 14.092,08	R$ 14.092,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	R$ 24.582,19	50,00%	50,00%											1	0,00%	R$ 12.291,10	R$ 12.291,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	TERRAPLANAGEM/LIMPEZA	R$ 13.562,91		25,00%	75,00%										1	0,00%	R$ 0,00	R$ 3.390,73	R$ 10.172,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	FUNDAÇÃO	R$ 32.719,55			25,00%	25,00%	50,00%								1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.179,89	R$ 8.179,89	R$ 16.359,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5	PILARES	R$ 8.572,33				25,00%	25,00%	50,00%							1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.143,08	R$ 2.143,08	R$ 4.286,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
6	VIGAS RESPALDO	R$ 7.763,17				10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%					1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 776,32	R$ 1.552,63	R$ 1.552,63	R$ 1.940,79	R$ 1.940,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
7	VERGA/CONTRA VERGA	R$ 8.199,38				10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%					1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 819,94	R$ 1.639,88	R$ 1.639,88	R$ 2.049,84	R$ 2.049,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
8	FECHAMENTO	R$ 73.201,35				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%					1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.980,20	R$ 10.980,20	R$ 14.640,27	R$ 18.300,34	R$ 18.300,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
9	CONTRAPISO	R$ 37.718,17						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.429,54	R$ 9.429,54	R$ 9.429,54	R$ 9.429,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
10	ESQUADRIAS	R$ 74.611,36						15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%			1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.191,70	R$ 11.191,70	R$ 14.922,27	R$ 18.652,84	R$ 18.652,84	R$ 0,00	R$ 0,00
11	COBERTURA	R$ 131.366,86								25,00%	25,00%	50,00%			1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.841,71	R$ 32.841,71	R$ 65.683,43	R$ 0,00	R$ 0,00
12	AGUAS PLUVIAIS	R$ 30.779,83						10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%		1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.077,98	R$ 3.077,98	R$ 3.077,98	R$ 7.694,96	R$ 7.694,96	R$ 6.155,97	R$ 0,00
13	REVESTIMENTO	R$ 120.738,31						10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	25,00%	20,00%		1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.073,83	R$ 12.073,83	R$ 12.073,83	R$ 30.184,58	R$ 30.184,58	R$ 24.147,66	R$ 0,00
14	PINTURAS	R$ 48.744,36										25,00%	25,00%	50,00%	1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.186,09	R$ 12.186,09	R$ 24.372,18
15	CALÇAMENTO EXTERNO	R$ 27.882,59								10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	45,00%	1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.788,26	R$ 2.788,26	R$ 2.788,26	R$ 6.970,65	R$ 12.547,16
16	MURO DE CONTENÇÃO	R$ 47.976,17	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%									1	0,00%	R$ 4.797,62	R$ 4.797,62	R$ 14.392,85	R$ 23.988,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17	MURO E MURETAS EXTERNAS	R$ 100.680,79				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%				1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.068,08	R$ 10.068,08	R$ 10.068,08	R$ 20.136,16	R$ 25.170,20	R$ 25.170,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELETRICA	R$ 49.040,70									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.808,14	R$ 9.808,14	R$ 14.712,21	R$ 14.712,21
19	PORTÃO DE ACESSO	R$ 3.115,61											50,00%	50,00%	1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.557,81	R$ 1.557,81
20	LIMPEZA FINAL	R$ 1.159,55												100,00%	1	0,00%	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,55
		R$ 870.599,34															**R$ 31.180,79**	**R$ 34.571,52**	**R$ 32.744,92**	**R$ 56.955,59**	**R$ 42.743,65**	**R$ 67.960,08**	**R$ 78.200,19**	**R$ 122.594,77**	**R$ 136.570,22**	**R$ 146.998,29**	**R$ 65.730,38**	**R$ 54.348,92**
																	3,58%	**3,97%**	**3,76%**	**6,54%**	**4,91%**	**7,81%**	**8,98%**	**14,08%**	**15,69%**	**16,88%**	**7,55%**	**6,24%**

Julio Cesar Sapatini
Secretario de Obras e Urbanismo
Secretaria de Obras e Urbanismo
Prefeitura Municipal

Assinado de forma digital por JULIO CESAR BENGOSI SAPATINI:06749197930
Dados: 2026.10.20 13:21:24 -03'00'

Gisele Genovesi
Engenheira Civil CREA-PR 185.227/D
Secretaria de Obras e Urbanismo
Prefeitura Municipal