R M ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 19.174.603/0001-38
Rua das Palmeiras, S/n, QD 22 Lt 04, Nova Canãa – Canãa dos Carajás - PA
E-mail: rodolfovilelas@gmail.com
Contato: (94) 99282-9915

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (FUNCEL)

PREFEITURA CANAÃ DOS CARAJÁS
O futuro nasce todo dia

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBJETO: **REFORMA QUADRAS COMPLEXO POLIESPORTIVO**
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (Dir. Pres. Taís Leite Carvalho)
CONTRATADA: R M ARQUITETURA LTDA - CNPJ 19.174.603/0001-38
LOCAL: MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

ITEM	SERVIÇO	MÊS				TOTAL
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
		80,00% R$ 16.252,40	0,00% R$ -	0,00% R$ -	20,00% R$ 4.063,10	100,00% R$ 20.315,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					
		25,00% R$ 14.867,43	25,00% R$ 14.867,43	25,00% R$ 14.867,43	25,00% R$ 14.867,43	100,00% R$ 59.469,70
3	CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 01					
		25,00% R$ 150.399,53	25,00% R$ 150.399,53	25,00% R$ 150.399,53	25,00% R$ 150.399,53	100,00% R$ 601.598,13
4	CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 02					
		25,00% R$ 150.399,53	25,00% R$ 150.399,53	25,00% R$ 150.399,53	25,00% R$ 150.399,53	100,00% R$ 601.598,13
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
		0,00% R$ -	30,00% R$ 51.696,32	30,00% R$ 51.696,32	40,00% R$ 68.928,43	100,00% R$ 172.321,07
7	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA					
		0,00% R$ -	0,00% R$ -	0,00% R$ -	100,00% R$ 13.598,75	100,00% R$ 13.598,75
	PERCENTUAL SIMPLES	22,60%	25,01%	25,01%	27,38%	100,00%
	PERCENTUAL ACUMULADO	22,60%	47,61%	72,62%	100,00%	
	TOTAL SIMPLES	R$ 331.918,89	R$ 367.362,81	R$ 367.362,81	R$ 402.256,77	R$ 1.468.901,28
	TOTAL ACUMULADO	R$ 331.918,89	R$ 699.281,70	R$ 1.066.644,51	R$ 1.468.901,28	

Canaã dos Carajás– PA, 30 de Outubro de 2026.

R M ARQUITETURA LTDA:19174603000138
Assinado de forma digital por R M ARQUITETURA LTDA:19174603000138

R M ARQUITETURA LTDA
19.174.603/0001-38
Contratada Assinatura

Iza Damasceno Silva Pereira
Assinado de forma digital por Iza Damasceno Silva Pereira

IZA DAMASCENO SILVA PEREIRA
CREA 1506399592
Responsável Técnico Assinatura: