SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO
E GESTÃO

PREFEITURA
TOMÉ-AÇU
MUNICÍPIO DE TRABALHO E DE PROGRESSO

PROPONENTE	OBJETO	BASES	BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ - AÇU	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA JOSEFA ARAUJO PASSOS, LOCALIZADA NA PA 256, DISTRITO FORQUILHA, S/N, MUNICÍPIO DE TOMÉ – AÇU / PA.	SINAPI - 05/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	29,60%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**100,00%** **1.616,82**	100,00% 1.616,82	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	**100,00%** **74.719,42**	50,00% 37.359,71	50,00% 37.359,71
3	DRENAGEM	**100,00%** **19.401,23**	50,00% 9.700,62	50,00% 9.700,62
4	SISTEMA DE COBERTURA	**100,00%** **81.932,54**	60,00% 49.159,52	40,00% 32.773,02
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	**100,00%** **13.229,70**	100,00% 13.229,70	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**100,00%** **5.616,60**		100,00% 5.616,60
7	REPAROS E TRATAMENTOS	**100,00%** **21.991,02**	50,00% 10.995,51	50,00% 10.995,51
8	ESQUADRIAS	**100,00%** **51.893,38**	50,00% 25.946,69	50,00% 25.946,69
9	FORRO	**100,00%** **7.778,01**	100,00% 7.778,01	
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	**100,00%** **25.104,40**	60,00% 15.062,64	40,00% 10.041,76
11	PISOS	**100,00%** **115.566,05**	50,00% 57.783,03	50,00% 57.783,03
12	SERVIÇOS FINAIS	**100,00%** **9.343,85**		100,00% 9.343,85
Porcentagem			**53,39%**	**46,61%**
Custo			**228.632,24**	**199.560,78**
Porcentagem Acumulado			**53,39%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**228.632,24**	**428.193,02**

RAIMUNDO STUDITO PIMENTEL NEVES DE OLIVEIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL REG. Nº1505237955 CREA PA
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO:76085821204

Assinado de forma digital por RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO:76085821204
Dados: 2026.07.03 11:34:33 -03'00'