CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
24265/26	24265/26	SLZ	MIN CIDADES	5600020260023 - PROGRAMA 2319 AÇÃO 00T1	TERMO DE COMPROMISSO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - MA	CAROLINA / MA	DIVERSOS	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA DO FIO	TRAVESSA DO FIO	RUA SÃO LUCAS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																																																
3	TERRAPLANAGEM	1	1	1																																													
4	PAVIMENTAÇÃO TSD	2	3	4																																												
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	2	3	4																																												
6	SINALIZAÇÃO	5	5	5																																												
7	ADMINISTRAÇÃO	1	3	5																																												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	32,08%	28,72%	5,42%	26,58%	7,20%
	R$	575.210,90	514.917,90	97.250,13	476.572,95	129.105,22
Acumulado	%	32,08%	60,80%	66,22%	92,80%	100,00%
	R$	575.210,90	1.090.128,80	1.187.378,94	1.663.951,89	1.793.057,11

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE CEZAR LEITE DA SILVA
Data: 08/06/2026 21:49:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAROLINA / MA, 08 de junho de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: ALEXANDRE CEZAR
CREA / CAU: 180506-D/TO