MAPA DE RISCOS

O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

RISCO 01

ANALISE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade de danos ao erário:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Dano	
Realizar estudo inadequado, incompleto ou impreciso, passível de ocasionar prejuízos ao processo de contratação.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Constata-se que a equipe dispõe de capacitação técnica adequada e prazo suficiente para assegurar a eficiência da etapa de planejamento, bem como a regular condução do procedimento licitatório.	Equipe para elaboração de ETP da SEMINFRA/SEDUMA/CGL
Ação de Contingência	**Responsável**
Substituição ou complementação dos membros da equipe de planejamento por profissionais com experiência nas áreas de Engenharia e Arquitetura, bem como revisão dos estudos elaborados, caso constatada deficiência técnica.	Equipe para elaboração de ETP da SEMINFRA/SEDUMA/CGL.

RISCO 02

FRACASSO, ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO NA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Dano	
Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Elaboração e análise conduzidas de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, assegurando a comunicação eficiente e a integração entre todos os órgãos participantes e envolvidos, especialmente no processo de contratação pública, de modo a garantir o adequado andamento do presente procedimento.	SEMINFRA/SEDUMA/CGL
Ação de Contingência	**Responsável**
Gestão e Fiscalização da execução contratual de forma multidisciplinar pela Administração Municipal, garantindo a comunicação efetiva entre todos os órgãos participantes e envolvidos.	SEMINFRA

RISCO 03

INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Probabilidade:	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto:	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
Dano	
A não contratação do objeto licitado.	
Ação Preventiva	**Responsável**
Planejamento financeiro para Contratações	SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Ação de Contingência	**Responsável**
Reprogramação de Planejamento financeiro.	SEC.FINAN, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Ressalta-se que este mapa de riscos não alcança a gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas o elemento essencial que permeia a efetividade da formalização do procedimento da contratação.

Arapiraca/AL, 24 de julho de 2026

Paulo César Sampaio Dias

CREA Nº 022382302-3

Engenheiro Civil