CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102877-88	038805	Prefeitura municipal de Girau do Ponci	CONSTRUÇÃO DE 40 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS	Construção de 40 Unidades Habitacionais no Município de Girau do Ponciano/AL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**Construção de Unidades Habitacionais**	**5.767.862,73**	% Período:	10,88%	19,32%	17,64%	17,66%	16,65%	12,74%	3,16%	1,96%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS	206.827,10	% Período:	9,34%	18,27%	16,56%	17,10%	17,26%	13,56%	4,42%	3,49%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	88.728,00	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	780.456,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SUPRAESTRUTURA	516.006,62	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	873.629,03	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.6.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	119.328,00	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES	779.894,39	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.8.	REVESTIMENTOS	565.846,14	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.9.	PINTURA	175.418,93	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%				
1.10.	PAVIMENTAÇÕES	511.597,97	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
1.11.	INSTALAÇÕES	1.127.663,32	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
1.12.	COMPLEMENTAÇÕES	22.466,25	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				

Total: R$ 5.767.862,73

		%:	10,88%	19,32%	17,64%	17,66%	16,65%	12,74%	3,16%	1,96%				
Período:		Repasse:	609.020,12	1.081.702,06	988.037,65	989.122,02	932.675,64	713.194,82	176.697,12	109.550,57				
		Contrapartida:	18.255,68	32.424,54	29.616,91	29.649,42	27.957,40	21.378,37	5.296,58	3.283,83				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	**627.275,80**	**1.114.126,60**	**1.017.654,57**	**1.018.771,43**	**960.633,04**	**734.573,19**	**181.993,70**	**112.834,40**				
		%:	10,88%	30,19%	47,83%	65,50%	82,15%	94,89%	98,04%	100,00%				
Acumulado:		Repasse:	609.020,12	1.690.722,18	2.678.759,83	3.667.881,85	4.600.557,49	5.313.752,31	5.490.449,43	5.600.000,00				
		Contrapartida:	18.255,68	50.680,22	80.297,13	109.946,55	137.903,95	159.282,32	164.578,90	167.862,73				
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Investimento:	**627.275,80**	**1.741.402,40**	**2.759.056,97**	**3.777.828,40**	**4.738.461,44**	**5.473.034,63**	**5.655.028,33**	**5.767.862,73**				
		Administração Local:	9,34%	27,61%	44,17%	61,27%	78,53%	92,09%	96,51%	100,00%				

crosserviço da Administração Local:
RAÇÃO DA OBRA E SE

THANNYS NASCIMENTO DA SILVA:10356923410
Assinado de forma digital por THANNYS NASCIMENTO DA SILVA:10356923410
Dados: 2025.12.30 07:51:18 -03'00'

Girau do Ponciano - Alagoas
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Thannys Nascimento da Silva
CREA/CAU: 021768374-6
ART/RRT: AL20250504183