CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRACA DO CORETO
LOCALIDADE: AV. CASTELO BRANCO, CENTRO
CIDADE/UF: DELMIRO GOUVEIA - AL
**Serviços do ORSE tiveram mão de obra e encargos sociais ajustados a fim de compatibilizar com as incidências do SINAPI*

Ref. (com desoneração)	
SINAPI 2/2026	ORSE 2/2026
BDI - serviços	**BDI - insumos**
22,74%	
Encargos sociais desonerados*	
91,67%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	1º MÊS - 30 DIAS		2º MÊS - 30 DIAS		3º MÊS - 30 DIAS		4º MÊS - 30 DIAS		5º MÊS - 30 DIAS		6º MÊS - 30 DIAS		7º MÊS - 30 DIAS		8º MÊS - 30 DIAS	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
PRAÇA																			
1	SERVIÇOSINICIAIS	128.950,64	10,2139%	100,00%	128.950,64		-		-		-		-		-		-		-
2	PAVIMENTAÇÃO	276.809,97	21,9254%		-		-		-		-	30,00%	83.042,99	30,00%	83.042,99	30,00%	83.042,99	10,00%	27.681,00
3	INSTALAÇÕESELÉTRICAS	51.847,99	4,1068%		-	20,00%	10.369,60	30,00%	15.554,40	30,00%	15.554,40	20,00%	10.369,60		-		-		-
EDIFICAÇÕES - BLOCO 01, BLOCO 02 E ANFITEATRO																			
4	SERVIÇOSINICIAIS	3.438,20	0,2723%	40,00%	1.375,28	60,00%	2.062,92		-		-		-		-		-		-
5	MOVIMENTODETERRA	6.454,45	0,5112%	40,00%	2.581,78	60,00%	3.872,67		-		-		-		-		-		-
6	FUNDAÇÕES	121.611,58	9,6326%	30,00%	36.483,47	40,00%	48.644,63	30,00%	36.483,47		-		-		-		-		-
7	SUPERESTRUTURA	114.076,02	9,0357%	10,00%	11.407,60	20,00%	22.815,20	50,00%	57.038,01	20,00%	22.815,20		-		-		-		-
8	PAREDESEPAINEIS	69.593,43	5,5123%		-	10,00%	6.959,34	40,00%	27.837,37	40,00%	27.837,37	10,00%	6.959,34		-		-		-
9	COBERTURA	116.530,01	9,2301%		-		-	10,00%	11.653,00	60,00%	69.918,01	10,00%	11.653,00	5,00%	5.826,50	15,00%	17.479,50		-
10	REVESTIMENTOSDEPAREDESETETO	68.352,01	5,4140%		-		-		-	20,00%	13.670,40	40,00%	27.340,80	20,00%	13.670,40		-	20,00%	13.670,40
11	PAVIMENTAÇÃO	21.829,92	1,7291%		-		-		-		-	30,00%	6.548,98	30,00%	6.548,98	40,00%	8.731,97		-
12	ESQUADRIASEFERRAGENS	38.635,30	3,0602%		-		-		-	10,00%	3.863,53	30,00%	11.590,59	40,00%	15.454,12	20,00%	7.727,06		-
13	INSTALAÇÕESELÉTRICAS	101.293,23	8,0232%		-		-		-	10,00%	10.129,32	40,00%	40.517,29	30,00%	30.387,97	20,00%	20.258,65		-
14	INSTALAÇÕESHIDRÁULICAS	27.967,05	2,2152%		-		-		-		-	20,00%	5.593,41	50,00%	13.983,53	20,00%	5.593,41	10,00%	2.796,71
15	INSTALAÇÕESSANITÁRIAS	28.346,39	2,2452%		-		-	20,00%	5.669,28		-	30,00%	8.503,92	40,00%	11.338,56	10,00%	2.834,64		-
16	LOUÇASEACESSÓRIOS	23.206,76	1,8382%		-		-		-		-		-		-	100,00%	23.206,76		-
17	PINTURA	28.110,28	2,2265%		-		-		-		-		-	20,00%	5.622,06	60,00%	16.866,17	20,00%	5.622,06
18	DIVERSOS	34.371,84	2,7225%		-		-		-		-		-		-	100,00%	34.371,84		-
19	SERVIÇOSFINAIS	1.080,58	0,0856%		-		-		-		-		-		-		-	100,00%	1.080,58
Total Simples		1.262.505,65	100,00%	14,3%	180.798,78	7,5%	94.724,37	1,80	154.235,53	1,90	163.788,23	2,60	212.119,92	2,65	185.875,10	4,15	220.112,98	1,60	50.850,74
Total Acumulado				14,3%	180.798,78	21,8%	275.523,14	2,02	429.758,68	3,92	593.546,91	6,52	805.666,83	9,17	991.541,93	13,32	1.211.654,91	14,92	1.262.505,65

Luiz Carlos Ramos Torres
Eng. Civil e Seg. Trabalho
CREA- RN 020197526-2

Código de verificação: **737D-ZTXA-C7SR-H6GW**
Documento capturado em 13/08/2026 20:40:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
Hash (SHA256): d12929072abc31102b6050c78bfff7e80c3a5d22d0f6078ad33ee00c07e8dd1b
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade/737D-ZTXA-C7SR-H6GW.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERIA GUEDES OLIVEIRA** (***.900.374-**), **Secretário(a) Adjunto(a) de Planejamento, de Desenvolvimento Econômico, Industria e Comércio**, em 13/08/2026 20:40:24 (GMT-03:00), conforme fundamento no art. 4º, I, da Lei nº 1.379/2022 de 19 de dezembro de 2022. **IP:.**177.87.106.17

Para verificar a validade da(s) assinatura(s), acesse o site https://supre.delmirogouveia.al.gov.br/autenticidade informando o identificador: **737D-ZTXA-C7SR-H6GW**.
Documento assinado digitalmente pelo Município de Delmiro Gouveia, conforme medida provisória n.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço: https://validar.iti.gov.br.

DOC. ID.: 737D-ZTXA-C7SR-H6GW - SUPRe - NATO-DIGITAL . PÁGINA 2/2. Referência: Processo n.º **1300.012366.2026**.