MUNICÍPIO DE ROTEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: REDE COLETORA DE ESGOTO
DESCRIÇÃO: PROJETO E EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE ROTEIRO/AL
LOCAL: CIDADE DE ROTEIRO/AL

DATA:		BDI:	26,80%
FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS
EMBASA	2026 SEM DESONERAÇÃO	174,56%	132,29%
EMOP	2026/01	-	-
ORSE	2025/12	111,36%	69,82%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SICRO NOVO	2025/10	-	-
SINAPI	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	116,12%	71,25%
SP Educação	2026/01	122,00%	-
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 604.324,34	97,33%																	2,67%	100,00%
			R$ 588.188,88																	R$ 16.135,46	**R$ 604.324,34**
2	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R$ 2.750.133,78	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%	100,00%
			R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 152.907,44	R$ 150.707,30	**R$ 2.750.133,78**
3	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 643.802,30	100,00%																		100,00%
			R$ 643.802,30																		**R$ 643.802,30**
4	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R$ 38.123.534,98	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%	100,00%
			R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.119.668,54	R$ 2.089.169,80	**R$ 38.123.534,98**
5	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO	R$ 360.479,09		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%								100,00%
				R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,91	R$ 36.047,90								**R$ 360.479,09**
6	ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	R$ 3.482.953,05							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
									R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,31	R$ 348.295,26			**R$ 3.482.953,05**
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 91.200,00	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%	100,00%
			R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 5.070,72	R$ 4.997,76	**R$ 91.200,00**
		R$ 46.056.427,54	R$ 3.509.637,88	R$ 2.313.694,61	R$ 2.313.694,61	R$ 2.313.694,61	R$ 2.313.694,61	R$ 2.313.694,61	R$ 2.661.989,92	R$ 2.661.989,92	R$ 2.661.989,92	R$ 2.661.989,92	R$ 2.661.989,91	R$ 2.625.942,01	R$ 2.625.942,01	R$ 2.625.942,01	R$ 2.625.942,01	R$ 2.625.941,96	R$ 2.277.646,70	R$ 2.261.010,32	R$ 46.056.427,54
			R$ 3.509.637,88	R$ 5.823.332,49	R$ 8.137.027,10	R$ 10.450.721,71	R$ 12.764.416,32	R$ 15.078.110,93	R$ 17.740.100,85	R$ 20.402.090,77	R$ 23.064.080,69	R$ 25.726.070,61	R$ 28.388.060,52	R$ 31.014.002,53	R$ 33.639.944,54	R$ 36.265.886,55	R$ 38.891.828,56	R$ 41.517.770,52	R$ 43.795.417,22	R$ 46.056.427,54	

Documento assinado digitalmente
gov.br
SEBASTIAO FERREIRA NETO
Data: 10/04/2026 08:35:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SEBASTIAO FERREIRA NETO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 0200314424