CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
918056/2021/MSAUDE	046768/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	Reforma do Hospital Municipal de Mulher	Reforma de unidade de atenção especializada em saúde

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**OBRAS CIVIS**	**627.194,89**	% Período:	29,29%	49,80%	20,91%									
1.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES (CAIX/	551.534,14	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.2.	COBERTURA	22.177,70	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (DI	13.293,00	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.904,20	% Período:	10,00%	50,00%	40,00%									
1.5.	REPARO CISTERNA	12.285,85	% Período:	50,00%	40,00%	10,00%									

Total: R$ 627.194,89

		1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
Período:	%:	29,29%	49,80%	20,91%									
	Repasse:	183.705,50	312.368,86	131.120,53									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**183.705,50**	**312.368,86**	**131.120,53**									
Acumulado:	%:	29,29%	79,09%	100,00%									
	Repasse:	183.705,50	496.074,36	627.194,89									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**183.705,50**	**496.074,36**	**627.194,89**									
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Cabo Frio/RJ
Local

segunda-feira, 5 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Paulo Henrique Antonioli Gomes
CREA/CAU: 2017105757
ART/RRT: 2020260000873