METRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ:34.348.652/0001-33

Obra
Infraestrutura - Construção de Unidades habitacionais no Município de Chã Preta - AL

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Alagoas
ORSE - 07/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,15%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,67%
Mensalista: 52,05%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ORÇAMENTO SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.837.48	100,00% 8.837.48											
2	ORÇAMENTO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 23.578.20	1,56% 367.82							19,68% 4.640.19	19,69% 4.642.55	19,69% 4.642.55	19,69% 4.642.55	19,69% 4.642.55
3	ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	100,00% 189.245.53									50,00% 94.622.77		25,00% 47.311.38	25,00% 47.311.38
4	ORÇAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100,00% 105.031.89								50,00% 52.515.95	25,00% 26.257.97	25,00% 26.257.97		
5	ORÇAMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA EBAIXA TENSÃO	100,00% 159.528,99										50,00% 79.764,50	25,00% 39.882,25	25,00% 39.882,25
Porcentagem			**1,89%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**11,76%**	**25,82%**	**22,76%**	**18,89%**	**18,89%**
Custo			**9.205,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.156,13**	**125.523,28**	**110.665,01**	**91.836,17**	**91.836,17**
Porcentagem Acumulado			**1,89%**	**1,89%**	**1,89%**	**1,89%**	**1,89%**	**1,89%**	**1,89%**	**13,65%**	**39,46%**	**62,22%**	**81,11%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**9.205,29**	**9.205,29**	**9.205,29**	**9.205,29**	**9.205,29**	**9.205,29**	**9.205,29**	**66.361,42**	**191.884,70**	**302.549,71**	**394.385,88**	**486.222,09**

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 0213570351

RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Assinado digitalmente por RAFAEL PEREIRA DE SOUZA:07011068406
Data: 2026.05.27 07:43:15-03'00'