CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: **ADAPTAÇÃO AS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES E A DIVERSAS NECESSIDADES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ.**

DATA **21/10/2026**

Item	Descrição	VALOR PREVISTO	0-30 DIAS		30-60 DIAS		60-90 DIAS	
1	ADAPTAÇÃO AS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES E A DIVERSAS NECESSIDADES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EXTREMOZ.	R$ 238.314,53	35%	R$ 83.410,08	35%	R$ 83.410,08	30%	R$ 71.494,36
	TOTAL SIMPLES	**R$ 238.314,53**	**35%**	**R$ 83.410,08**	**35%**	**R$ 83.410,08**	**30%**	**R$ 71.494,36**
	TOTAL ACUMULADO		**35%**	**R$ 83.410,08**	**70%**	**R$ 166.820,17**	**100%**	**R$ 238.314,53**

gov.br
Documento assinado digitalmente
HALLYSON DIEGO MEDEIROS DE ALMEIDA
Data: 23/10/2026 16:26:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br