CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAT	CONSTRUÇÃO CASA DAS CRIANÇAS	CONSTRUÇÃO CASA DAS CRIANÇAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**CONSTRUÇÃO CASA DAS CRIANÇAS**	**1.322.250,72**	% Período:	11,55%	10,36%	17,53%	11,57%	4,71%	35,45%	8,84%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	60.572,25	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	47.660,70	% Período:	11,11%	11,88%	19,92%	9,58%	4,60%	37,16%	5,75%					
1.3.	FUNDAÇÕES - ESTACAS E BLOCOS	38.817,61	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA - VIGAS BALDRAME E VIG	48.009,23	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA - PILARES	131.290,24	% Período:		100,00%										
1.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	31.030,48	% Período:			100,00%									
1.7.	ALENARIA	191.234,10	% Período:			100,00%									
1.8.	COBERTURA	148.398,10	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES - ELÉTRICA	30.595,82	% Período:					100,00%							
1.10.	INSTALAÇÕES - HIDRÁULICA	13.250,14	% Período:					100,00%							
1.11.	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA	16.219,90	% Período:					100,00%							
1.12.	REVESTIMENTOS	175.282,82	% Período:						100,00%						
1.13.	ESQUADRIAS	150.319,58	% Período:						100,00%						
1.14.	PISO	125.474,47	% Período:						100,00%						
1.15.	PINTURA	77.265,25	% Período:							100,00%					
1.16.	DIVERSOS	36.154,11	% Período:							100,00%					
1.17.	LIMPEZA FINAL	675,92	% Período:							100,00%					

Total: R$ 1.322.250,72

Período:	%:	11,55%	10,36%	17,53%	11,57%	4,71%	35,45%	8,84%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	152.694,72	136.951,09	231.760,20	152.963,30	62.257,16	468.789,85	116.834,40						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**152.694,72**	**136.951,09**	**231.760,20**	**152.963,30**	**62.257,16**	**468.789,85**	**116.834,40**						
Acumulado:	%:	11,55%	21,91%	39,43%	51,00%	55,71%	91,16%	100,00%						
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:	152.694,72	289.645,81	521.406,01	674.369,31	736.626,47	1.205.416,32	1.322.250,72						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**152.694,72**	**289.645,81**	**521.406,01**	**674.369,31**	**736.626,47**	**1.205.416,32**	**1.322.250,72**						
	Administração Local:													

JESUALDO PEREIRA DE SOUZA:12411647115

Assinado de forma digital por JESUALDO PEREIRA DE SOUZA:12411647115
Dados: 2026.01.28 14:59:50 -03'00'

GOIATUBA/GO
Local

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JESUALDO PEREIRA DE SOUZA
CREA/CAU: 1612/D-GO
ART/RRT: