CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20

REFORMA, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA Fundação Sergipana de Comunicação - FUNSECOM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 10262
BDI: 23,54%
Ref : Novembro/2025 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	8,79	482.452,28	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00	0,42	2.035,00
02	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO ESTÚDIO 2, NÚCLEO DE PRODUÇÃO ESPECIAL e DEPÓSITO DE CENÁRIO	8,01	439.819,93	4,20	18.476,09	7,73	33.979,05	10,35	45.525,05	1,65	7.258,05	3,78	16.633,61
03	REFORMA E RECUPERAÇÃO DA CANTINA	1,68	92.139,07	16,13	14.861,20	15,95	14.698,02	8,13	7.490,21				
04	REFORMA DA UNIDADE DE TV	15,4	845.438,96	5,30	44.798,81	8,71	73.623,49	21,54	182.103,93	19,93	168.514,46	9,14	77.241,88
05	REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM	10,42	572.272,81	1,66	9.499,60	3,06	17.524,50	4,59	26.286,75	19,55	111.863,51	18,34	104.931,03
06	CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM	19,96	1.095.519,76	8,86	97.114,37	32,77	359.001,46	22,96	251.548,35	6,19	67.786,49	10,50	115.052,15
07	ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM e FM	0,21	11.468,44										
08	INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RÁDIOS AM E FM	10,34	567.814,49	3,33	18.924,68					12,16	69.060,14	19,38	110.019,42
09	DEMOLIÇÃO DA GUARITA	0,09	4.695,70					100,00	4.695,70				
10	CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO	4,73	259.638,14	19,83	51.486,12	14,53	37.718,46	0,05	136,18				
11	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BESP	8,39	460.502,77									8,65	39.855,70
12	CONSTRUÇÃO DEPÓSITO DE RESÍDUOS	0,51	27.891,74										
13	ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE / URBANIZAÇÃO	11,47	629.891,66										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	5.489.545,75	4,69	257.195,87	9,81	538.579,98	9,47	519.821,17	7,77	426.517,65	8,48	465.768,79
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	5.489.545,75	25,68	1.410.115,37	35,49	1.948.695,35	44,96	2.468.516,52	52,73	2.895.034,17	61,21	3.360.802,96

Documento assinado digitalmente
gov.br
JORGE DAVID DORIA FILHO
Data: 26/01/2026 09:44:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br