REMANESCENTE QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - POV.DISPENSA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00067

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE**	100	575.504,69	19,06	109.689,49	49,13	282.747,56	20,44	117.661,90	11,37	65.405,74		
01.01	**EQUIPE DIRIGENTE**	5,71	32.854,00	1,43	8.213,50	1,43	8.213,50	1,43	8.213,50	1,42	8.213,50		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	0,25	1.453,28	0,25	1.453,28								
				100,00%									
01.03	**MURO DE FECHAMENTO DA QUADRA**	41,11	236.504,17	11,40	65.579,53	21,59	124.244,36	8,12	46.680,28				
				27,73%		52,53%		19,74%					
01.03.001	**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**	1,78	10.247,58	1,78	10.247,58								
				100,00%									
01.03.002	**CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME/CINTAMENTO**	6,39	36.731,87	6,39	36.731,87								
				100,00%									
01.03.003	**CONCRETO ARMADO - PILAR**	3,24	18.600,08	3,24	18.600,08								
				100,00%									
01.03.004	**MURO DE ALVENARIA**	29,7	170.924,64			21,59	124.244,36	8,11	46.680,28				
						72,69%		27,31%					
01.04	**PISOS**	27,71	159.542,15			19,04	109.598,45	8,67	49.943,70				
						68,70%		31,30%					
01.04.001	**PISO DA QUADRA - INTERNO**	19,04	109.598,45			19,04	109.598,45						
						100,00%							
01.04.002	**PISO DA QUADRA - EXTERNO**	8,67	49.943,70					8,67	49.943,70				
								100,00%					
01.05	**PAVIMENTAÇÃO**	0,42	2.437,35							0,42	2.437,35		
										100,00%			
01.06	**PINTURA E ACABAMENTO**	1,05	6.062,27							1,05	6.062,27		
										100,00%			
01.07	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	0,14	788,50							0,14	788,50		
										100,00%			
01.08	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**	5,52	31.844,64	5,52	31.844,64								
				100,00%									
01.08.001	**PADRÃO DE ENTRADA**	3,89	22.454,21	3,89	22.454,21								
				100,00%									
01.08.002	**MATERIAIS GERAIS**	1,63	9.390,43	1,63	9.390,43								
				100,00%									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00067

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto Centro Itabaianinha-Se CNPJ : 13.098.181/0001-82

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.09	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**	0,55	3.175,20							0,55	3.175,20		
										100,00%			
01.10	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - LIGAÇÃO**	0,45	2.598,54	0,45	2.598,54								
				100,00%									
01.11	**PORTÃO DE ENTRADA**	1,6	9.224,72							1,60	9.224,72		
										100,00%			
01.12	**PORTÃO LATERAL**	0,32	1.857,46							0,32	1.857,46		
										100,00%			
01.13	**GERAL**	2,93	16.794,56							2,93	16.794,56		
										100,00%			
01.14	**CALÇAMENTO EXTERNO**	9,31	53.515,67			7,07	40.691,25	2,24	12.824,42				
						76,04%		23,96%					
01.14.001	**PISO EXTERNO**	7,07	40.691,25			7,07	40.691,25						
						100,00%							
01.14.002	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**	2,24	12.824,42					2,24	12.824,42				
								100,00%					
01.15	**ELETRODUTOS E ACESSORIOS**	0,75	4.293,58							0,75	4.293,58		
										100,00%			
01.16	**CABOS E FIOS CONDUTORES**	0,67	3.843,02							0,67	3.843,02		
										100,00%			
01.17	**SERVIÇOS FINAIS**	1,51	8.715,58							1,51	8.715,58		
										100,00%			
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	575.504,69	19,06	109.689,49	49,13	282.747,56	20,44	117.661,90	11,37	65.405,74		
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	575.504,69	19,06	109.689,49	68,19	392.437,05	88,63	510.098,95	100,00	575.504,69		