CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
107378.28-36/2025	983004/2025	MUNICIPIO DE CARIRA	QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO ALTOS VERDES	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NOMUNICÍPIO DE CARIRA/SE

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
1.	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPOR**	**1.067.068,98**	% Período:	16,75%	12,80%	62,01%	6,56%	1,87%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.931,95	% Período:	15,83%	26,26%	26,26%	15,83%	15,83%							
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	7.988,02	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	117.908,82	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA	40.891,41	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	493.107,85	% Período:			100,00%									
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	129.062,45	% Período:		91,38%	8,62%									
1.7.	ELEVAÇÃO	118.461,60	% Período:		1,96%	98,04%									
1.8.	REVESTIMENTO	12.190,38	% Período:			57,35%	42,65%								
1.9.	PINTURA	42.131,25	% Período:				100,00%								
1.10.	ESQUADRIAS	3.975,30	% Período:			100,00%									
1.11.	EQUIPAMENTOS	10.683,19	% Período:					100,00%							
1.12.	ILUMINAÇÃO	28.518,29	% Período:	19,36%	11,75%	68,89%									
1.13.	DRENAGEM	2.230,50	% Período:		100,00%										
1.14.	DIVERSOS	18.987,97	% Período:				85,53%	14,47%							

Total: R$ 1.067.068,98

		1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19	12 03/19
Período:	%:	16,75%	12,80%	62,01%	6,56%	1,87%							
	Repasse:	81.596,42	62.338,46	302.009,24	31.970,12	9.085,76							
	Contrapartida:	97.190,04	74.251,77	359.725,24	38.079,82	10.822,11							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**178.786,46**	**136.590,23**	**661.734,48**	**70.049,94**	**19.907,87**							
Acumulado:	%:	16,75%	29,56%	91,57%	98,13%	100,00%							
	Repasse:	81.596,42	143.934,88	445.944,12	477.914,24	487.000,00							
	Contrapartida:	97.190,04	171.441,81	531.167,05	569.246,87	580.068,98							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**178.786,46**	**315.376,69**	**977.111,17**	**1.047.161,11**	**1.067.068,98**							
	Administração Local:												

CARIRA / SE
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: HANS PEREIRA DA COSTA
CREA/CAU: 12927/SE
ART/RRT: 123654