FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00097

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES CENTRO 270-SE CNPJ

: 13.100.102/0001-20

BDI: 22,47%

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**MOBILIÁRIO URBANO**	100	2.462.754,47	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45
01.01	**Mobília e Equipamento Urbano**	14,14	348.664,75	1,18	29.043,78	1,18	29.043,78	1,18	29.043,78	1,18	29.043,78	1,18	29.043,78
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.02	**BANCOS E ABRIGO**	22,99	566.169,12	1,92	47.161,89	1,92	47.161,89	1,92	47.161,89	1,92	47.161,89	1,92	47.161,89
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.03	**PLAYGROUND**	34,53	850.263,60	2,88	70.826,95	2,88	70.826,95	2,88	70.826,95	2,88	70.826,95	2,88	70.826,95
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.04	**EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA**	28,34	697.657,00	2,36	58.114,83	2,36	58.114,83	2,36	58.114,83	2,36	58.114,83	2,36	58.114,83
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.462.754,47	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45	8,33	205.147,45
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.462.754,47	49,98	1.230.884,70	58,31	1.436.032,15	66,64	1.641.179,60	74,97	1.846.327,05	83,30	2.051.474,50