FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00097

PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI PAULO

PRAÇA CAPITÃO JOÃO TAVARES CENTRO 270-SE CNPJ

BDI: 22,47%

: 13.100.102/0001-20

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	11º MÊS		12º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**MOBILIÁRIO URBANO**	100	2.462.754,47	8,33	205.147,45	8,37	206.132,52						
01.01	**Mobília e Equipamento Urbano**	14,14	348.664,75	1,18	29.043,78	1,16	29.183,17						
				8,33%		8,37%							
01.02	**BANCOS E ABRIGO**	22,99	566.169,12	1,92	47.161,89	1,87	47.388,33						
				8,33%		8,37%							
01.03	**PLAYGROUND**	34,53	850.263,60	2,88	70.826,95	2,85	71.167,15						
				8,33%		8,37%							
01.04	**EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA**	28,34	697.657,00	2,36	58.114,83	2,38	58.393,87						
				8,33%		8,37%							
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.462.754,47	8,33	205.147,45	8,37	206.132,52						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.462.754,47	91,63	2.256.621,95	100,00	2.462.754,47						