Obra
ESCOLA DE 06 SALAS - PADRÃO FNDE

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%								
		43.231,27	43.231,27								
2	SUPERESTRUTURA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%						
		11.669,75	3.500,93	4.667,90	3.500,93						
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%						
		14.441,22	5.776,49	5.776,49	2.888,24						
4	ESQUADRIAS	100,00%						35,00%	35,00%	30,00%	
		123.358,51						43.175,48	43.175,48	37.007,55	
5	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%				40,00%	40,00%	20,00%			
		175.829,72				70.331,89	70.331,89	35.165,94			
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%					40,00%	40,00%	20,00%		
		50.101,65					20.040,66	20.040,66	10.020,33		
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00%				20,00%	30,00%	40,00%	10,00%		
		162.198,72				32.439,74	48.659,62	64.879,49	16.219,87		
8	PINTURA	100,00%								50,00%	50,00%
		110.890,05								55.445,03	55.445,03
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	100,00%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
		15.513,53			3.102,71	4.654,06	4.654,06	3.102,71			
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%					
		42.192,86	4.219,29	12.657,86	12.657,86	12.657,86					
11	LOUÇAS E METAIS	100,00%							70,00%	30,00%	
		39.860,31							27.902,22	11.958,09	
12	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%						50,00%	50,00%		
		4.000,19						2.000,10	2.000,10		
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	100,00%						50,00%	50,00%		
		3.553,20						1.776,60	1.776,60		
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	100,00%		10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
		89.287,05		8.928,71	8.928,71	26.786,12	26.786,12	17.857,41			
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%						40,00%	60,00%		
		90.555,20						36.222,08	54.333,12		
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%									100,00%
		50.145,50									50.145,50
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00%									100,00%
		2.875,28									2.875,28
18	INSTALÇÃO DE REDE LÓGICA	100,00%						50,00%	50,00%		
		10.357,04						5.178,52	5.178,52		
19	PORTAL DE ACESSO	100,00%							50,00%	50,00%	
		258.451,88							129.225,94	129.225,94	
20	ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%
		70.321,31	7.812,70	7.812,70	7.812,70	7.812,70	7.812,70	7.812,70	7.812,70	7.812,70	7.819,73
Porcentagem			**4,72%**	**2,91%**	**2,84%**	**11,3%**	**13,02%**	**17,33%**	**21,74%**	**17,64%**	**8,5%**
Custo			**64.540,66**	**39.843,64**	**38.891,13**	**154.682,36**	**178.285,03**	**237.211,67**	**297.644,87**	**241.449,30**	**116.285,53**
Porcentagem Acumulado			**4,72%**	**7,63%**	**10,47%**	**21,77%**	**34,79%**	**52,12%**	**73,87%**	**91,5%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**64.540,66**	**104.384,30**	**143.275,43**	**297.957,79**	**476.242,82**	**713.454,49**	**1.011.099,36**	**1.252.548,66**	**1.368.834,24**