CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1102746-14	982523/2025	PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SE	Construção de Quadra Poliesportiva	Construção de Quadra Poliesportiva, no Município de Nossa Senhora Aparecida/S

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**Construção de Quadra Poliesportiva, no**	**482.982,71**	% Período:	14,96%	17,71%	21,69%	21,96%	23,68%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.719,35	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.	MOBILIZAÇÃO	748,98	% Período:	100,00%											
1.3.	DESMOBILIZAÇÃO	748,98	% Período:					100,00%							
1.4.	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.647,37	% Período:	100,00%											
1.5.	MOVIMENTO DE TERRA	19.390,31	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	PISO QUADRA	100.872,96	% Período:		70,09%	29,91%									
1.7.	MURETA E ARQUIBANCADA	162.399,79	% Período:			32,47%	55,96%	11,56%							
1.8.	PINTURA	11.326,83	% Período:					100,00%							
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.139,14	% Período:			33,38%	17,05%	49,58%							
1.10.	PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA DA A	5.994,11	% Período:			49,99%	50,01%								
1.11.	ACESSOS CALÇADAS	39.768,27	% Período:					100,00%							
1.12.	SERVIÇOS DIVERSOS/EQUIPAMENTO E	18.226,62	% Período:					100,00%							

Total: R$ 482.982,71

Período:	%:		14,96%	17,71%	21,69%	21,96%	23,68%							
	Repasse:	72.144,93	85.438,24	104.646,08	105.907,21	114.246,25								
	Contrapartida:	89,74	106,27	130,16	131,73	142,10								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**72.234,67**	**85.544,51**	**104.776,24**	**106.038,94**	**114.388,35**								
Acumulado:	%:	14,96%	32,67%	54,36%	76,32%	100,00%								
	Repasse:	72.144,93	157.583,17	262.229,25	368.136,46	482.382,71								
	Contrapartida:	89,74	196,01	326,17	457,90	600,00								
	Outros:	-	-	-	-	-								
	Investimento:	**72.234,67**	**157.779,18**	**262.555,42**	**368.594,36**	**482.982,71**								
	Administração Local:													

CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS:69303045572

Assinado de forma digital por CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS:69303045572
Dados: 2026.09.24 14:15:26 -03'00'

NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS
CREA/CAU: 270895287-0
ART/RRT: SE20260517771