CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA	1102746-14	982523/2025	Construção de Quadra Poliesportiva

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5																				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5																				
2	MOBILIZAÇÃO	1																								
3	DESMOBILIZAÇÃO					5																				
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
5	MOVIMENTO DE TERRA	1	2																							
6	PISO QUADRA		2	3																						
7	MURETA E ARQUIBANCADA			3	4	5																				
8	PINTURA					5																				
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			3	4	5																				
10	PREENCHIMENTO DA ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA			3	4																					
11	ACESSOS CALÇADAS					5																				
12	SERVIÇOS DIVERSOS/EQUIPAMENTO ESPORTIVO					5																				

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05								
Parcela	%	14,96%	17,71%	21,69%	21,96%	23,68%								
	R$	72.234,67	85.544,51	104.776,24	106.038,94	114.388,35								
Acumulado	%	14,96%	32,67%	54,36%	76,32%	100,00%								
	R$	72.234,67	157.779,18	262.555,42	368.594,36	482.982,71								
Administração Local	%													

NOSSA S
Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS:69303045572

Assinado de forma digital por CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS:69303045572
Dados: 2026.09.24 14:01:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS
CREA/CAU: 270895287-0
ART/RRT: SE20260517771