REFORMA ESCOLA JOSÉ ATANÁSIO DE JESUS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00025

BDI: 22,85%

PREFEITURA MUNICIPAL MACAMBIRA
PRAÇA SÃO FRANCISCO,N°24 CENTRO
MACAMBIRA-SE CNPJ : 13.103.684/0001-07

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REFORMA ESCOLA JOSÉ ATANÁSIO DE JESUS**	100	235.603,28	100,00	235.603,28								
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	235.603,28	100,00	235.603,28								
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	235.603,28	100,00	235.603,28								

Alana Corcinio Silveira
Engenheira Civil
CREA/SE 2717147551