CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1097046-92 | 965311/2025 | MUNICIPIO DE MACAMBIRA | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANC | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANCO no Municípi |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/25 | 2<br>09/25 | 3<br>10/25 | 4<br>11/25 | 5<br>12/25 | 6<br>01/26 | 7<br>02/26 | 8<br>03/26 | 9<br>04/26 | 10<br>05/26 | 11<br>06/26 | 12<br>07/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **CONSTRUSÇÃO QUADRA POLIESPOR** | **487.104,57** | % Período: | 11,79% | 18,18% | 7,97% | 41,46% | 20,59% | | | | | | | |
| | | | 1$ | 57.452,01 | 88.566,61 | 38.810,42 | 201.971,07 | 100.304,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | ADMISTRAÇÃO LOCAL | 13.161,25 | % Período: | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | |
| | | | 2$ | 2.632,25 | 2.632,25 | 2.632,25 | 2.632,25 | 2.632,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.512,16 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | 6.512,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | MOBILIZAÇAÕ | 184,25 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | 184,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | DESMOBILIZAÇÃO | 184,25 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | 184,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | TERRAPLANAGEM | 6.424,55 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | 6.424,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | MOVIMENTO DE TERRA | 26.702,67 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | 26.702,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | FUNDAÇÃO | 14.811,88 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | 14.811,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | ESTRUTURA | 27.495,11 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | 27.495,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | ALVENARIA | 24.565,53 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | - | 24.565,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | COBERTURA | 199.338,82 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | - | - | 199.338,82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | ALAMBRADO /PORTÃO | 44.337,59 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | - | - | - | 44.337,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | PAVIMENTAÇÃO | 57.074,92 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | 57.074,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | INSTALACOES HIDRAULICAS | 1.364,33 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | 1.364,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 11.612,64 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | - | 11.612,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | PINTURA | 20.433,75 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1097046-92 | 965311/2025 | MUNICIPIO DE MACAMBIRA | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANC | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANCO no Municípi |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/25 | 2<br>09/25 | 3<br>10/25 | 4<br>11/25 | 5<br>12/25 | 6<br>01/26 | 7<br>02/26 | 8<br>03/26 | 9<br>04/26 | 10<br>05/26 | 11<br>06/26 | 12<br>07/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2$ | - | - | - | - | 20.433,75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | EQUIPAMENTOS | 28.455,89 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | - | - | - | 28.455,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | SERVIÇOS FINAIS | 4.444,98 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | 2$ | - | - | - | - | 4.444,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **5.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **6.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **7.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **8.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **9.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **10.** | | - | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1097046-92 | 965311/2025 | MUNICIPIO DE MACAMBIRA | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANC | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANCO no Municípi |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/25 | 2<br>09/25 | 3<br>10/25 | 4<br>11/25 | 5<br>12/25 | 6<br>01/26 | 7<br>02/26 | 8<br>03/26 | 9<br>04/26 | 10<br>05/26 | 11<br>06/26 | 12<br>07/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

CAIXA

**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1097046-92 | 965311/2025 | MUNICIPIO DE MACAMBIRA | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANC | Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANCO no Municípi |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>08/25 | 2<br>09/25 | 3<br>10/25 | 4<br>11/25 | 5<br>12/25 | 6<br>01/26 | 7<br>02/26 | 8<br>03/26 | 9<br>04/26 | 10<br>05/26 | 11<br>06/26 | 12<br>07/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | % Período: | | | | | | | | | | | | |
| | | 1$ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Total: R$ 487.104,57**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 11,79% | 18,18% | 7,97% | 41,46% | 20,59% | | | | | | | | |
| | Repasse: | 56.260,22 | 86.729,37 | 38.005,33 | 197.781,35 | 98.223,73 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 1.191,79 | 1.837,24 | 805,09 | 4.189,72 | 2.080,73 | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **57.452,01** | **88.566,61** | **38.810,42** | **201.971,07** | **100.304,46** | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 11,79% | 29,98% | 37,94% | 79,41% | 100,00% | | | | | | | | |
| | Repasse: | 56.260,22 | 142.989,59 | 180.994,92 | 378.776,27 | 477.000,00 | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 1.191,79 | 3.029,03 | 3.834,12 | 8.023,84 | 10.104,57 | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **57.452,01** | **146.018,62** | **184.829,04** | **386.800,11** | **487.104,57** | | | | | | | | |
| | Administração Local: | | | | | | | | | | | | | |

MACAMBIRA
**Local**

quinta-feira, 11 de junho de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: ALANA CORCINIO SILVEIRA**
**CREA/CAU: 2717147551**
**ART/RRT: SE202604923**

Alana Corcinio Silveira
Engenheira Civil
CREA/SE 2717147551