CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE MACAMBIRA	1097046-92	965311/2025	Construção de Quadra de Esportes, CONJUNTO ALBANO FRANCO no Município de Macambira/SE

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMISTRAÇÃO LOCAL	1	2	3	4	5																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
3	MOBILIZAÇAÕ	1																								
4	DESMOBILIZAÇÃO	1																								
5	TERRAPLANAGEM	1																								
6	MOVIMENTO DE TERRA	1																								
7	FUNDAÇÃO	1																								
8	ESTRUTURA		2																							
9	ALVENARIA			3																						
10	COBERTURA				4																					
11	ALAMBRADO /PORTÃO					5																				
12	PAVIMENTAÇÃO		2																							
13	INSTALACOES HIDRAULICAS		2																							
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS			3																						
15	PINTURA					5																				
16	EQUIPAMENTOS					5																				
17	SERVIÇOS FINAIS					5																				
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									
26	0																									
27	0																									
28	0																									
29	0																									
30	0																									
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	11,79%	18,18%	7,97%	41,46%	20,59%
	R$	57.452,01	88.566,61	38.810,42	201.971,07	100.304,46
Acumulado	%	11,79%	29,98%	37,94%	79,41%	100,00%
	R$	57.452,01	146.018,62	184.829,04	386.800,11	487.104,57
Administração Local	%					

MACAMB

Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: ALANA CORCINIO SILVEIRA
CREA/CAU: 2717147551
ART/RRT: SE202604923

Alana Corcinio Silveira
Engenheira Civil
CREA/SE 2717147551