CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097045-77	965310/2025	MUNICIPIO DE MACAMBIRA	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município de Macambira

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**CONSTRUSÇÃO QUADRA POLIESPOR**	**481.577,56**	% Período:	16,13%	18,83%	25,26%	21,26%	18,51%							
			1$	77.700,77	90.702,56	121.669,20	102.368,73	89.136,30	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMISTRAÇÃO LOCAL	13.161,25	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
			2$	2.632,25	2.632,25	2.632,25	2.632,25	2.632,25	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.512,16	% Período:	100,00%											
			2$	6.512,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MOBILIZAÇAÕ	184,25	% Período:	100,00%											
			2$	184,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO	184,25	% Período:	100,00%											
			2$	184,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	TERRAPLANAGEM	4.066,14	% Período:	100,00%											
			2$	4.066,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	MOVIMENTO DE TERRA	49.309,84	% Período:	100,00%											
			2$	49.309,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	FUNDAÇÃO	14.811,88	% Período:	100,00%											
			2$	14.811,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	ESTRUTURA	27.495,11	% Período:		100,00%										
			2$	-	27.495,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	ALVENARIA	101.689,60	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	101.689,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	COBERTURA	99.736,48	% Período:				100,00%								
			2$	-	-	-	99.736,48	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	BANCOS	5.734,71	% Período:			100,00%									
			2$	-	-	5.734,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	ALAMBRADO /PORTÃO	14.323,34	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	14.323,34	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	PAVIMENTAÇÃO	59.210,87	% Período:		100,00%										
			2$	-	59.210,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	INSTALACOES HIDRAULICAS	1.364,33	% Período:		100,00%										
			2$	-	1.364,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	11.612,64	% Período:			100,00%									

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097045-77	965310/2025	MUNICIPIO DE MACAMBIRA	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município de Macambira

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			2$	-	-	11.612,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.	PINTURA	39.000,94	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	39.000,94	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	EQUIPAMENTOS	28.455,89	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	28.455,89	-	-	-	-	-	-	-
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	4.723,88	% Período:					100,00%							
			2$	-	-	-	-	4.723,88	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		-	% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
			1$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097045-77	965310/2025	MUNICIPIO DE MACAMBIRA	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município de Macambira

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1097045-77	965310/2025	MUNICIPIO DE MACAMBIRA	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município	Construção de Quadra de Esportes, LAGOA SECA o no Município de Macambira

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 481.577,56

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	16,13%	18,83%	25,26%	21,26%	18,51%							
	Repasse:	76.962,20	89.840,40	120.512,69	101.395,68	88.289,03							
	Contrapartida:	738,57	862,16	1.156,51	973,05	847,27							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**77.700,77**	**90.702,56**	**121.669,20**	**102.368,73**	**89.136,30**							
Acumulado:	%:	16,13%	34,97%	60,23%	81,49%	100,00%							
	Repasse:	76.962,20	166.802,60	287.315,29	388.710,97	477.000,00							
	Contrapartida:	738,57	1.600,73	2.757,24	3.730,29	4.577,56							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**77.700,77**	**168.403,33**	**290.072,53**	**392.441,26**	**481.577,56**							
	Administração Local:												

MACAMBIRA
Local

quinta-feira, 11 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ALANA CORCINIO SILVEIRA
CREA/CAU: 2717147551
ART/RRT: SE20260491621

Alana Corcinio Silveira
Engenheira Civil
CREA/SE 2717147551