Prefeitura Municipal de Ribeirópolis
Av. Barão do Rio Branco, nº 55, Centro Ribeirópolis-SE
CNPJ : 13.104.427/0001-81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00538
BDI: 24,99%
Ref : Fevereiro/2025-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REFORMA DO CRAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS**	100	373.170,69	13,32	49.691,95	24,76	92.414,28	40,13	149.765,24	21,79	81.299,22		
01.01	**REFORMA DO CRAS**	100	373.170,69	13,32	49.691,95	24,76	92.414,28	40,13	149.765,24	21,79	81.299,22		
				13,32%		24,76%		40,13%		21,79%			
01.01.001	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**	0,65	2.322,72	0,31	1.161,36					0,34	1.161,36		
				50,00%						50,00%			
01.01.002	**EQUIPE DIRIGENTE**	4,34	16.214,35	1,09	4.053,59	1,09	4.053,59	1,09	4.053,59	1,07	4.053,58		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.01.003	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	7,45	27.788,69	7,45	27.788,69								
				100,00%									
01.01.004	**ESQUADRIAS**	16,71	62.381,35					16,71	62.381,35				
								100,00%					
01.01.004.001	**PORTAS DE MADEIRA E VIDRO**	10,35	38.629,29					10,35	38.629,29				
								100,00%					
01.01.004.002	**PORTAS METÁLICAS E ALÚMINIO**	2,16	8.071,33					2,16	8.071,33				
								100,00%					
01.01.004.003	**JANELAS DE VIDRO**	4,2	15.680,73					4,20	15.680,73				
								100,00%					
01.01.005	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	1,69	6.295,74			1,69	6.295,74						
						100,00%							
01.01.006	**ELEVAÇÃO**	3,43	12.802,12			3,43	12.802,12						
						100,00%							
01.01.007	**COBERTURA**	4,46	16.688,31	4,46	16.688,31								
				100,00%									
01.01.008	**REVESTIMENTO DE PAREDES**	18,4	68.661,98			18,40	68.661,98						
						100,00%							
01.01.009	**PAVIMENTAÇÃO**	13,27	49.541,29					13,27	49.541,29				
								100,00%					
01.01.010	**ACESSIBILIDADE E COMBATE E PROTEÇÃO A INCÊNDIOS**	1,09	4.070,88					1,09	4.070,88				
								100,00%					
01.01.011	**PINTURA**	11,41	42.581,74							11,41	42.581,74		
										100,00%			
01.01.012	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**	5,26	19.687,70					3,70	13.803,76	1,56	5.883,94		
								70,11%		29,89%			

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00538

BDI: 24,99%

Ref : Fevereiro/2025-1 Moeda : R$

Prefeitura Municipal de Ribeirópolis
Av. Barão do Rio Branco, nº 55, Centro Ribeirópolis-SE
CNPJ : 13.104.427/0001-81

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.001	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA (QDLF)**	0,6	2.246,06					0,60	2.246,06				
								100,00%					
01.01.012.002	**LUMINÁRIAS**	1,58	5.883,94							1,58	5.883,94		
										100,00%			
01.01.012.003	**CABOS**	1,66	6.228,54					1,66	6.228,54				
								100,00%					
01.01.012.004	**PONTOS**	0,78	2.928,31					0,78	2.928,31				
								100,00%					
01.01.012.005	**LIGAÇÃO**	0,64	2.400,85					0,64	2.400,85				
								100,00%					
01.01.013	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**	0,11	446,59			0,11	446,59						
						100,00%							
01.01.014	**INSTALAÇÕES**	0,05	154,26			0,05	154,26						
						100,00%							
01.01.015	**LOUÇAS E METAIS**	2,79	10.344,08					2,79	10.344,08				
								100,00%					
01.01.016	**SERVIÇOS DIVERSOS**	7,32	27.332,13					1,49	5.570,29	5,83	21.761,84		
								20,38%		79,62%			
01.01.017	**SERVIÇOS FINAIS**	1,57	5.856,76							1,57	5.856,76		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	373.170,69	13,32	49.691,95	24,76	92.414,28	40,13	149.765,24	21,79	81.299,22		
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	373.170,69	13,32	49.691,95	38,08	142.106,23	78,21	291.871,47	100,00	373.170,69		