CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101579-59	980456	Prefeitura Municipal de Riachão do Dar	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIA	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO**	**961.918,04**	% Período:	1,05%		10,56%	26,68%	58,72%	2,99%						
1.1.	EQUIPE DIRIGENTE	14.250,60	% Período:						100,00%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.117,66	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	564.822,18	% Período:					100,00%							
1.4.	DRENAGEM	39.151,57	% Período:				100,00%								
1.5.	FRETES	101.605,69	% Período:			100,00%									
1.6.	ACESSIBILIDADE	217.442,52	% Período:				100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.846,50	% Período:						100,00%						
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	7.681,32	% Período:						100,00%						

Total: R$ 961.918,04

		1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
Período:	%:	1,05%	0,00%	10,56%	26,68%	58,72%	2,99%						
	Repasse:	9.641,32	-	96.822,10	244.513,66	538.230,39	27.423,53						
	Contrapartida:	476,34	-	4.783,59	12.080,43	26.591,79	1.354,89						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**10.117,66**	**-**	**101.605,69**	**256.594,09**	**564.822,18**	**28.778,42**						
Acumulado:	%:	1,05%	1,05%	11,61%	38,29%	97,01%	100,00%						
	Repasse:	9.641,32	9.641,32	106.463,42	350.977,08	889.207,47	916.631,00						
	Contrapartida:	476,34	476,34	5.259,93	17.340,36	43.932,15	45.287,04						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**10.117,66**	**10.117,66**	**111.723,35**	**368.317,44**	**933.139,62**	**961.918,04**						
	Administração Local:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						

Riachão do Dantas (SE)
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Lívio Oliva Oliveira
CREA/CAU: 272091245-0
ART/RRT: