CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas (SE)	1101579-59	980456	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO DANTAS/SE

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. EQUIPE DIRIGENTE

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	2 SERVIÇOS PRELIMINARES	3 PAVIMENTAÇÃO	4 FRETES	5 ACESSIBILIDADE	6 SINALIZAÇÃO	7 DRENAGEM URBANA	8 SERVIÇOS FINAIS	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	EQUIPE DIRIGENTE	6																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1																							
3	PAVIMENTAÇÃO			5																						
4	DRENAGEM							4																		
5	FRETES				3																					
6	ACESSIBILIDADE					4																				
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL						6																			
8	SERVIÇOS FINAIS								6																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	1,05%	0,00%	10,56%	26,68%	58,72%	2,99%
	R$	10.117,66	-	101.605,69	256.594,09	564.822,18	28.778,42
Acumulado	%	1,05%	1,05%	11,61%	38,29%	97,01%	100,00%
	R$	10.117,66	10.117,66	111.723,35	368.317,44	933.139,62	961.918,04
Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Riachão d
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: Lívio Oliva Oliveira
CREA/CAU: 272091245-0
ART/RRT: