CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA DARCI BARBOZA DANTAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPLIS

Praça 16 de Outubro, nº 135 Centro Carmópoilis-SE

CNPJ : 13.108.535/0001-22

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA	100	742.613,15	26,28	195.132,34	27,22	202.125,44	27,22	202.125,44	19,28	143.229,93		
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,1	8.120,86	0,27	2.030,21	0,27	2.030,21	0,27	2.030,21	0,29	2.030,23		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,6	93.635,60	3,15	23.408,90	3,15	23.408,90	3,15	23.408,90	3,15	23.408,90		
				25,00%		25,00%		25,00%		25,00%			
01.03	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3,8	28.202,41	3,80	28.202,41								
				100,00%									
01.04	PROJETOS COMPLEMENTARES	3,19	23.699,94	3,19	23.699,94								
				100,00%									
01.05	CONSTRUÇÃO DA QUADRA	79,31	588.954,34	15,86	117.790,88	23,79	176.686,33	23,79	176.686,33	15,87	117.790,80		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.001	EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DO GALPÃO	33,99	252.414,03	6,80	50.482,81	10,20	75.724,22	10,20	75.724,22	6,79	50.482,78		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.002	COBERTURA	9,74	72.324,00	1,95	14.464,80	2,92	21.697,21	2,92	21.697,21	1,95	14.464,78		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.003	PAVIMENTAÇÃO	16,17	120.096,60	3,23	24.019,33	4,85	36.028,97	4,85	36.028,97	3,24	24.019,33		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.004	ALAMBRADO E REDE DE PROTEÇÃO	11,19	83.056,24	2,24	16.611,25	3,36	24.916,87	3,36	24.916,87	2,23	16.611,25		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.005	DEMARCAÇÃO PARA VÔLEY, FUTEBOL E BASQUETE	0,75	5.573,89	0,15	1.114,78	0,23	1.672,17	0,23	1.672,17	0,14	1.114,77		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.006	INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA	2,26	16.753,67	0,45	3.350,72	0,68	5.026,12	0,68	5.026,12	0,45	3.350,71		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.007	DRENAGEM	2,13	15.825,03	0,43	3.165,01	0,64	4.747,50	0,64	4.747,50	0,42	3.165,02		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.008	DIVERSOS	2,48	18.435,72	0,50	3.687,14	0,74	5.530,72	0,74	5.530,72	0,50	3.687,14		
				20,00%		30,00%		30,00%		20,00%			
01.05.009	SERVIÇOS FINAIS DA OBRA	0	0,00										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	742.613,15	26,28	195.132,34	27,22	202.125,44	27,22	202.125,44	19,28	143.229,93		
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	742.613,15	26,28	195.132,34	53,50	397.257,78	80,72	599.383,22	100,00	742.613,15		

Documento assinado digitalmente

gov.br

FERNANDO SOUZA DA SILVA

Data: 10/07/2026 09:50:48-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br