PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS SERGIPE

ENDEREÇO:PRAÇA 16 DE OUTUBRO 135 CENTRO CARMÓPOLIS-SE CNPJ : 13.108.535/0001-22

Obra: CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA A GARAGEM NO POVOADO AGUADA

FONTES: SINAPI - 07/2026 - Sergipe

B.D.I.: 22,49%

Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 111,51% Mensalista: 69,72%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PREMILIMARES	100,00%	100,00%							
		16.674,75	16.674,75							
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO	100,00%	100,00%							
		1.938,89	1.938,89							
3	ESTRUTURA PARA CAIXA D' ÁGUA	100,00%	50,00%	50,00%						
		7.067,38	3.533,69	3.533,69						
4	ESTRUTURA GARAGEM	100,00%	10,00%	20,00%	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
		141.174,91	14.117,49	28.234,98	56.469,96	14.117,49	14.117,49	14.117,49		
5	ALVENARIA	100,00%		100,00%						
		2.436,36		2.436,36						
6	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%				
		13.412,74			6.706,37	6.706,37				
7	FORRO	100,00%						100,00%		
		9.114,55						9.114,55		
8	REVESTIMENTOS	100,00%						50,00%	50,00%	
		5.421,36						2.710,68	2.710,68	
9	ESQUADRIAS	100,00%							100,00%	
		30.179,56							30.179,56	
9.1	MADEIRA	0,00%								
		3.123,74								
9.2	METAL E VIDROS	0,00%								
		27.055,82								
10	PINTURA	100,00%						25,00%	50,00%	25,00%
		34.520,46						8.630,12	17.260,23	8.630,12
10.1	PAREDES INTERNAS	0,00%								
		5.671,68								
10.2	PAREDES EXTERNAS	0,00%								
		28.848,78								
11	PAVIMENTAÇÃO	100,00%					15,00%	35,00%	50,00%	
		47.632,94					7.144,94	16.671,53	23.816,47	
12	LOUÇAS E METAIS	100,00%							100,00%	
		1.947,46							1.947,46	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	15,00%	10,00%
		24.473,13			3.670,97	3.670,97	4.894,63	6.118,28	3.670,97	2.447,31
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	100,00%			10,00%			50,00%	40,00%	
		2.754,98			275,50			1.377,49	1.101,99	
15	SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL	100,00%				100,00%				
		3.078,25				3.078,25				
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00%								100,00%
		2.788,23								2.788,23
Porcentagem			**10,52%**	**9,93%**	**19,48%**	**8,0%**	**7,59%**	**17,05%**	**23,41%**	**4,02%**
Custo			**36.264,82**	**34.205,03**	**67.122,80**	**27.573,08**	**26.157,05**	**58.740,13**	**80.687,36**	**13.865,65**
Porcentagem Acumulado			**10,52%**	**20,45%**	**39,93%**	**47,93%**	**55,52%**	**72,56%**	**95,98%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**36.264,82**	**70.469,85**	**137.592,65**	**165.165,73**	**191.322,78**	**250.062,91**	**330.750,27**	**344.615,95**

Flavia Vieira
Engenheira Civil - CREA: 270980204-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
FLAVIA VIEIRA
Data: 22/09/2026 11:53:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br