CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	1100602-43	974321	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA - CONJ. MÁRIO CRUZ

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
2	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
3	SUPRAESTRUTURA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
4	PAREDES E PAINÉIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
6	REVESTIMENTOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
7	PAVIMENTAÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
8	INSTALAÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
9	COMPLEMENTAÇÕES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10															
10	0																									
11	0																									
12	0																									
13	0																									
14	0																									
15	0																									
16	0																									
17	0																									
18	0																									
19	0																									
20	0																									
21	0																									
22	0																									
23	0																									
24	0																									
25	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10		
Parcela	%	12,56%	9,76%	9,77%	9,77%	9,77%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%	9,67%		
	R$	411.295,22	319.569,47	320.030,20	320.030,20	320.030,20	316.762,98	316.762,98	316.762,98	316.762,98	316.762,98		
Acumulado	%	12,56%	22,32%	32,09%	41,86%	51,64%	61,31%	70,98%	80,65%	90,33%	100,00%		
	R$	411.295,22	730.864,69	1.050.894,89	1.370.925,09	1.690.955,29	2.007.718,27	2.324.481,25	2.641.244,23	2.958.007,21	3.274.770,19		
Administração Local	%												

BREJO G
Local

terça-feira, 9 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO ANTONIO BASTOS ARAUJO
CREA/CAU: 2706549068
ART/RRT: SE20250451235