REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 20,09%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE	100	1.353.018,28	10,84	146.603,92	12,36	167.263,68	11,18	151.222,15	9,99	135.180,48	8,81	119.138,89
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,52	73.827,84	5,52	73.827,84								
				100,00%									
01.02	SERVIÇOS INICIAIS	1,26	17.021,51	1,26	17.021,51								
				100,00%									
01.03	PAVIMENTAÇÃO	41,21	557.545,56	4,12	55.754,57	12,36	167.263,68	10,30	139.386,42	8,24	111.509,11	6,19	83.631,78
				10,00%		30,00%		25,00%		20,00%		15,00%	
01.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,74	118.356,91					0,87	11.835,73	1,75	23.671,37	2,62	35.507,11
								10,00%		20,00%		30,00%	
01.05	EQUIPAMENTOS URBANOS	14,47	196.040,37										
01.05.001	ACADEMIA	3,67	49.834,52										
01.05.002	RECREAÇÃO	4,26	57.705,67										
01.05.003	BANCOS E LIXEIRAS	6,54	88.500,18										
01.05.003.004	BANCOS ORGÂNICOS EM CONCRETO ARMADO	2,99	40.508,12										
01.06	PAISAGISMO	5,61	76.196,96										
01.07	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19,46	263.681,90										
01.07.001	PERGOLADO LABIRINTO E PERGOLADO ORGÂNICO	6,25	84.543,98										
01.07.002	ARQUIBANCADAS	1,83	24.728,44										
01.07.003	EQUIPAMENTOS	9,84	133.237,81										
01.07.004	MESA PARA FUTMESA	0,18	2.540,45										
01.07.005	MONUMENTO - TOTEM	1,36	18.631,22										

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 20,09%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08	**SERVIÇOS FINAIS**	3,73	50.347,23										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.353.018,28	10,84	146.603,92	12,36	167.263,68	11,18	151.222,15	9,99	135.180,48	8,81	119.138,89
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.353.018,28	10,84	146.603,92	23,20	313.867,60	34,38	465.089,75	44,37	600.270,23	53,18	719.409,12

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 20,09%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE**	100	1.353.018,28	8,32	112.579,26	14,62	197.804,25	13,18	178.317,35	10,70	144.908,30		
01.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	5,52	73.827,84										
01.02	**SERVIÇOS INICIAIS**	1,26	17.021,51										
01.03	**PAVIMENTAÇÃO**	41,21	557.545,56										
01.04	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	8,74	118.356,91	3,50	47.342,70								
				40,00%									
01.05	**EQUIPAMENTOS URBANOS**	14,47	196.040,37	2,99	40.508,12	11,48	155.532,25						
				20,66%		79,34%							
01.05.001	**ACADEMIA**	3,67	49.834,52			3,67	49.834,52						
						100,00%							
01.05.002	**RECREAÇÃO**	4,26	57.705,67			4,26	57.705,67						
						100,00%							
01.05.003	**BANCOS E LIXEIRAS**	6,54	88.500,18	2,99	40.508,12	3,55	47.992,06						
				45,77%		54,23%							
01.05.003.004	**BANCOS ORGÂNICOS EM CONCRETO ARMADO**	2,99	40.508,12	2,99	40.508,12								
				100,00%									
01.06	**PAISAGISMO**	5,61	76.196,96							5,61	76.196,96		
										100,00%			
01.07	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	19,46	263.681,90	1,83	24.728,44	3,12	42.272,00	13,18	178.317,35	1,33	18.364,11		
				9,38%		16,03%		67,63%		6,96%			
01.07.001	**PERGOLADO LABIRINTO E PERGOLADO ORGÂNICO**	6,25	84.543,98			3,12	42.272,00	3,13	42.271,98				
						50,00%		50,00%					
01.07.002	**ARQUIBANCADAS**	1,83	24.728,44	1,83	24.728,44								
				100,00%									
01.07.003	**EQUIPAMENTOS**	9,84	133.237,81					8,68	117.414,15	1,16	15.823,66		
								88,12%		11,88%			
01.07.004	**MESA PARA FUTMESA**	0,18	2.540,45							0,18	2.540,45		
										100,00%			
01.07.005	**MONUMENTO - TOTEM**	1,36	18.631,22					1,36	18.631,22				
								100,00%					

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA GILSON PRADO BARRETO - CONJ. VILA DE CAMPOS - TOBIAS BARRETO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 20,09%

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO

PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO TOBIAS

BARRETO-SE CNPJ : 13.119.300/0001-36

Ref : Março/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.08	**SERVIÇOS FINAIS**	3,73	50.347,23							3,73	50.347,23		
										100,00%			
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	1.353.018,28	8,32	112.579,26	14,62	197.804,25	13,18	178.317,35	10,70	144.908,30		
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	1.353.018,28	61,50	831.988,38	76,12	1.029.792,63	89,30	1.208.109,98	100,00	1.353.018,28		