Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERT ABERTA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Sergipe
ORSE - 01/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.126,89	100,00% 20.126,89					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 34.477,56	50,00% 17.238,78	50,00% 17.238,78				
3	FUNDAÇÕES - BLOCOS, VIGAS E ARRANQUES	100,00% 94.843,91	20,00% 18.968,78	30,00% 28.453,17	50,00% 47.421,96			
4	COBERTURA	100,00% 332.899,62			25,00% 83.224,91	30,00% 99.869,89	45,00% 149.804,83	
5	MURETA	100,00% 36.040,10		30,00% 10.812,03	30,00% 10.812,03	20,00% 7.208,02	20,00% 7.208,02	
6	SISTEMA DE PISOS	100,00% 134.903,24			50,00% 67.451,62	50,00% 67.451,62		
7	ALAMBRADO	100,00% 90.311,14		25,00% 22.577,79	25,00% 22.577,79	50,00% 45.155,57		
8	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	100,00% 30.761,71						100,00% 30.761,71
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 19.562,52			10,00% 1.956,25	20,00% 3.912,50	50,00% 9.781,26	20,00% 3.912,50
10	DRENAGEM	100,00% 9.935,12		30,00% 2.980,54	25,00% 2.483,78	25,00% 2.483,78	20,00% 1.987,02	
11	URBANIZAÇÃO/COMPLEMENTARES	100,00% 38.805,70					100,00% 38.805,70	
12	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 4.409,42						100,00% 4.409,42
Porcentagem			**6,65%**	**9,69%**	**27,85%**	**26,69%**	**24,51%**	**4,61%**
Custo			**56.334,45**	**82.062,30**	**235.928,32**	**226.081,38**	**207.586,83**	**39.083,63**
Porcentagem Acumulado			**6,65%**	**16,34%**	**44,19%**	**70,88%**	**95,39%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**56.334,45**	**138.396,75**	**374.325,07**	**600.406,45**	**807.993,28**	**847.076,93**

SEPLAN TOBIAS BARRETO