Obra
INFRAESTRUTURA URBANA – EXECUÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Sergipe
SBC - 03/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	PÓRTICO NA RODOVIA SE-170	100,00%	50,00%	50,00%						
		250.873,78	125.436,89	125.436,89						
2	PÓRTICO NA RODOVIA SE-290 SENTIDO ITABAIANINHA	100,00%			50,00%	50,00%				
		247.518,12			123.759,06	123.759,06				
3	PÓRTICO NA RODOVIA SE-290 SENTIDO POÇO VERDE	100,00%					50,00%	50,00%		
		247.518,12					123.759,06	123.759,06		
4	PÓRTICO NA DIVISA SERGIPE/BAHIA	100,00%							50,00%	50,00%
		260.088,47							130.044,24	130.044,24
Porcentagem			**12,47%**	**12,47%**	**12,3%**	**12,3%**	**12,3%**	**12,3%**	**12,93%**	**12,93%**
Custo			**125.436,89**	**125.436,89**	**123.759,06**	**123.759,06**	**123.759,06**	**123.759,06**	**130.044,23**	**130.044,23**
Porcentagem Acumulado			**12,47%**	**24,94%**	**37,24%**	**49,54%**	**61,84%**	**74,15%**	**87,07%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**125.436,89**	**250.873,78**	**374.632,84**	**498.391,90**	**622.150,96**	**745.910,02**	**875.954,25**	**1.005.998,50**

SEPLAN TOBIAS BARRETO