REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO**	100	2.714.565,26	9,85	267.313,96	9,80	266.085,86	10,52	285.447,89	11,96	324.670,88	13,37	362.844,85
01.01	**REFORMA DO GINÁSIO DO SÍTIO DO MEIO**	80,45	2.182.657,78	7,15	194.041,21	9,80	266.085,86	10,52	285.447,89	10,52	285.447,87	11,92	323.621,84
				8,89%		12,19%		13,08%		13,08%		14,83%	
01.01.001	**ADM LOCAL**	1,97	50.873,60	0,19	5.087,36	0,19	5.214,54	0,19	5.189,11	0,19	5.189,11	0,21	5.565,57
				10,00%		10,25%		10,20%		10,20%		10,94%	
01.01.002	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	1,57	43.058,89	1,14	30.890,45	0,05	1.352,05	0,05	1.352,05	0,05	1.352,05	0,05	1.352,05
				71,74%		3,14%		3,14%		3,14%		3,14%	
01.01.003	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**	0,52	14.271,03	0,52	14.271,03								
				100,00%									
01.01.004	**FUNDAÇÕES**	5,87	159.479,12	4,70	127.583,29	1,17	31.895,83						
				80,00%		20,00%							
01.01.004.001	**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**	3,29	89.533,57	2,64	71.626,85	0,65	17.906,72						
				80,00%		20,00%							
01.01.004.002	**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**	1,77	48.009,83	1,41	38.407,87	0,36	9.601,96						
				80,00%		20,00%							
01.01.004.003	**CONCRETO ARMADO - ARRANQUES**	0,46	12.400,03	0,37	9.920,02	0,09	2.480,01						
				80,00%		20,00%							
01.01.004.004	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	0,35	9.535,69	0,28	7.628,55	0,07	1.907,14						
				80,00%		20,00%							
01.01.005	**SUPERESTRUTURA**	7,38	200.190,31			1,47	40.038,04	2,21	60.057,09	2,21	60.057,09	1,49	40.038,09
						20,00%		30,00%		30,00%		20,00%	
01.01.005.001	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**	2,33	63.275,17			0,47	12.655,02	0,70	18.982,55	0,70	18.982,55	0,46	12.655,05
						20,00%		30,00%		30,00%		20,00%	
01.01.005.002	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**	5,05	136.915,14			1,01	27.383,02	1,51	41.074,54	1,51	41.074,54	1,02	27.383,04
						20,00%		30,00%		30,00%		20,00%	
01.01.006	**ESTRUTURA METÁLICA**	23,04	625.284,66			6,91	187.585,40	8,06	218.849,64	8,07	218.849,62		
						30,00%		35,00%		35,00%			
01.01.007	**SISTEMAS DE COBERTURA**	9,2	250.083,36	0,40	10.990,20							8,80	239.093,16
				4,39%								95,61%	
01.01.008	**SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL**	6,93	187.864,81									1,38	37.572,97
												20,00%	
01.01.008.001	**ELEMENTO VAZADO**	0,83	22.434,94									0,17	4.486,99
												20,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.008.002	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**	4,77	129.417,14									0,95	25.883,43
												20,00%	
01.01.008.003	**DIVISÓRIAS**	1,33	36.012,73									0,27	7.202,55
												20,00%	
01.01.009	**ESQUADRIAS**	2,04	55.215,31										
01.01.009.001	**PORTAS**	1,26	34.135,52										
01.01.009.002	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**	0,09	2.330,19										
01.01.009.003	**JANELAS DE ALUMÍNIO**	0,6	16.282,69										
01.01.009.004	**CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS**	0,09	2.466,91										
01.01.010	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**	4,4	119.215,44										
01.01.011	**SISTEMAS DE PISOS**	5,91	160.549,55										
01.01.011.001	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	0,11	3.113,75										
01.01.011.002	**PAVIMENTAÇÃO**	5,8	157.435,80										
01.01.012	**PINTURAS E ACABAMENTOS**	2,05	55.604,27										
01.01.013	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	0,46	12.428,80	0,19	5.218,88								
				41,99%									
01.01.013.001	**TUBOS E CONEXÕES DE PVC**	0,4	10.943,36	0,19	5.218,88								
				47,69%									
01.01.013.002	**REGISTROS E OUTROS**	0,06	1.485,44										
01.01.014	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	1,98	53.994,52										
01.01.014.001	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**	0,18	5.048,07										

REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.014.002	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**	0,15	4.207,29										
01.01.014.003	**SISTEMA DE TRATAMENTO**	1,65	44.739,16										
01.01.015	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**	0,28	7.634,10										
01.01.016	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**	1,89	51.707,31										
01.01.017	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**	0,08	2.415,22										
01.01.018	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	1,5	41.213,64										
01.01.018.001	**ENTRADA DE ENERGIA**	0,15	4.128,17										
01.01.018.002	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**	0,06	1.689,00										
01.01.018.003	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**	0,18	5.037,58										
01.01.018.004	**CABOS E FIOS CONDUTORES**	0,44	11.920,40										
01.01.018.005	**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**	0,67	18.438,49										
01.01.019	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	3,38	91.573,84										
01.01.019.001	**GERAL**	0,6	16.032,89										
01.01.019.002	**ALAMBRADO**	2,78	75.540,95										
01.02	**ALAMEDA NO ENTORNO DO GINASIO**	13,79	374.774,50	2,70	73.272,75					1,44	39.223,01	1,44	39.223,01
				19,55%						10,47%		10,47%	
01.02.001	**ADM LOCAL**	0,55	14.975,36	0,55	14.975,36								
				100,00%									
01.02.002	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	2,15	58.297,39	2,15	58.297,39								
				100,00%									

REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.02.003	**PAVIMENTAÇÃO**	7,21	196.115,00							1,44	39.223,01	1,44	39.223,01
										20,00%		20,00%	
01.02.003.001	**NIVELAMENTO EM PASSEIO INTERTRAVADO**	1,52	41.503,09							0,31	8.300,62	0,31	8.300,62
										20,00%		20,00%	
01.02.003.002	**PASSEIOS**	1,94	52.727,48							0,39	10.545,50	0,39	10.545,50
										20,00%		20,00%	
01.02.003.003	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**	3,75	101.884,43							0,75	20.376,89	0,75	20.376,89
										20,00%		20,00%	
01.02.004	**INTALAÇÕES ELÉTRICAS**	2,39	64.989,81										
01.02.004.001	**ALIMENTAÇÃO**	0,06	1.682,22										
01.02.004.002	**ELETRODUTOS E CAIXAS**	0,23	6.151,15										
01.02.004.003	**CONDUTORES**	0,34	9.196,00										
01.02.004.004	**LUMINARIAS**	1,05	28.692,70										
01.02.004.005	**POSTES**	0,71	19.267,74										
01.02.005	**PAISAGISMO**	0,25	6.654,74										
01.02.006	**PINTURA E SINALIZAÇÃO**	0,14	3.772,98										
01.02.007	**MOBILIARIO URBANO**	0,68	18.458,45										
01.02.008	**SERVIÇOS FINAIS**	0,42	11.510,77										
01.03	**ESCADARIA E RÓTULA**	5,76	157.132,98										
01.03.001	**ADM LOCAL**	0,2	5.456,64										
01.03.002	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	1,14	31.004,43										

REFORMA DO CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00024

BDI: 24,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHUELO
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 72 CENTRO RIACHUELO-SE
CNPJ : 13.128.897/0001-85

Ref : Abril/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.003	**PAVIMENTAÇÃO**	1,25	34.080,33										
01.03.004	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	1,4	38.114,32										
01.03.004.001	**ALIMENTAÇÃO**	0,19	5.244,47										
01.03.004.002	**ELETRODUTOS E CAIXAS**	0,07	1.727,25										
01.03.004.003	**CONDUTORES**	0,08	2.073,00										
01.03.004.004	**LUMINÁRIAS**	0,59	16.224,44										
01.03.004.005	**POSTES**	0,47	12.845,16										
01.03.005	**PAISAGISMO**	0,56	15.312,84										
01.03.006	**MOBILIARIO URBANO**	0,08	2.163,52										
01.03.007	**ESCADARIA**	0,72	19.649,66										
01.03.008	**SERVIÇOS FINAIS**	0,41	11.351,24										
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	2.714.565,26	9,85	267.313,96	9,80	266.085,86	10,52	285.447,89	11,96	324.670,88	13,37	362.844,85
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	2.714.565,26	9,85	267.313,96	19,65	533.399,82	30,17	818.847,71	42,13	1.143.518,59	55,50	1.506.363,44